

ADAPTATION DE L'INFRASTRUCTURE AUX NOUVEAUX TRAINS

- 1 **Création de 3 voies de circulation pour la manœuvre des trains à Villeneuve-Saint-Georges (94)**
Du 05/01/2026 au 05/06/2026 + week-end du 2/3 mai
- 2 **Renforcement des installations d'alimentation électrique (Installations Fixes de Traction Électriques - IFTE) en gare de Melun (77)**
Du 12/01/2026 au 12/12/2026 + week-ends des 13/14 juin, 5/6 septembre, 12/13 septembre et 31 octobre/1er novembre

Création de postes électriques de mise en parallèle permettant le rééquilibrage de la puissance entre les deux voies de circulation.

- 3 **Création d'un poste de mise en parallèle à Amilly (45)**
De juillet 2026 à septembre 2027
- 4 **Création d'un poste de mise en parallèle à Châlette-sur-Loing (45)**
De novembre 2025 à décembre 2026
- 5 **Création d'un poste de mise en parallèle à Dordives (45)**
De novembre 2025 à décembre 2026
- 6 **Création d'un poste de mise en parallèle à Fontenay-sur-Loing (45)**
De août 2026 à octobre 2027
- 7 **Création d'un poste de mise en parallèle à Moret-sur-Loing (77)**
De janvier 2026 à janvier 2027
- 8 **Création d'un poste de mise en parallèle à Saint-Pierre-lès-Nemours (77)**
De février 2026 à janvier 2027

AGUILLAGES

- 9 **Renouvellement de 6 aiguillages en gare de Montargis (45)**
Du 17/08/2026 au 17/10/2026 + week-ends des 5/6 septembre, 12/13 septembre et 19/20 septembre - 8M€
- 10 **Renouvellement des appareils de voie en gare de Melun (77)**
Du 11/05/2026 au 31/05/2026 + week-end du 23/24 mai

CATÉNAIRES / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 11 **Création d'une sous-station électrique à Cepoy (45)**
De novembre 2025 à mars 2027
- 12 **Création d'une sous-station électrique à Souppes-sur-Loing (77)**
De novembre 2025 à juin 2027

DÉVELOPPEMENT (DONT PROJETS INSCRITS AUX CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION)

- 13 **Mise en place du nouveau système d'exploitation Nexteo au sud de la ligne D**
De janvier à décembre 2026 + week-end du 1er au 3 mai
- 14 **Augmentation de la vitesse maximale des trains à l'entrée nord de la gare de Clermont-Ferrand (63)**
- 15 **Augmentation de la vitesse maximale des trains entre Billy et Saint-Germain-des-Fossés (03)**
- 16 **Augmentation de la vitesse maximale des trains entre Gien et Briare (45)**
- 17 **Augmentation de la vitesse maximale des trains entre Moulins-sur-Allier et Yzeure (03)**
- 18 **Augmentation de la vitesse maximale des trains entre Saint-Germain-des-Fossés et Vichy (03)**
- 19 **Augmentation de la vitesse maximale des trains entre Saint-Pierre-lès-Nemours et Souppes-sur-Loing (77)**

ENTRETIEN VÉGÉTATION

- 20 **Travaux d'entretien de la végétation à Dordives (45)**
Du 01/01/2026 au 15/03/2026
- 21 **Travaux d'entretien de la végétation au nord de Gien (45)**
Du 01/01/2026 au 15/03/2026
- 22 **Travaux d'entretien de la végétation au sud de Montargis (45)**
Du 01/01/2026 au 15/03/2026
- 23 **Travaux d'entretien de la végétation au sud de Moret-sur-Loing (77)**
Du 01/01/2026 au 15/03/2026

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GARES (SNCF Gares & Connexions)

- 24 **Mise en accessibilité de la gare de Nevers (58)**
Du 05/01/2026 au 23/08/2026 - 20M€
- 25 **Mise en accessibilité du bâtiment voyageurs de la gare de Montargis (45)**
0,3M€
- 26 **Modernisation de la gare de Bercy (75)**
Du 22/06/2026 au 12/12/2026 + week-ends des 17/18 octobre, 24/23 octobre et 28/29 novembre

OUVRAGE D'ART


- 27 **Étanchéité du pont ferroviaire de Villeneuve-Saint-Georges (94) sur la voie 2bis**
Du 10/08/2026 au 13/09/2026 + week-end du 5/6 septembre

SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATION FERROVIAIRE


- 28 **Déroutage de câbles dans les caniveaux le long des voies sur l'ensemble de la ligne**
Du 16/11/2025 au 1er juin 2027
- 29 **Remplacement de la potence de signalisation à Montgeron (91)**
Du 01/01/2026 au 19/07/2026 + week-ends des 17/18 janvier, 14/15 février, 28/29 mars, 11/12 avril et 18/19 juillet - 5,3M€
- 30 **Remplacement du portique de signalisation à Brunoy (91)**
Du 01/01/2026 au 19/07/2026 + week-ends des 17/18 janvier, 14/15 février, 28/29 mars, 11/12 avril et 18/19 juillet - 5,3M€

VOIE

- 31 **Remplacement des rails sur les voies 1 et 2 en gare de Melun (77)**
Du 16/03/2026 au 15/05/2026 + week-ends des 28/29 mars et 25/26 avril
- 32 **Renouvellement des rails et des attaches de la voie C à Paris Gare de Lyon (75)**
Du 07/09/2026 au 18/12/2026
- 33 **Renouvellement de la voie et du ballast sur la voie 1 entre Maisons-Alfort et Villeneuve-Saint-Georges (94)**
Du 16/10/2026 au 18/01/2027 - 5M€
- 34 **Renouvellement des voies 1 et 2 avec train-usine entre Combs et Melun (77)**
Du 29/06/2026 au 05/12/2026



PRINCIPAUX CHANTIERS PROGRAMMÉS SUR L'AXE CLERMONT-PARIS EN 2026



SITUATION SEPTEMBRE 2025
document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène