

SIGNALISATIONS DONT TRAVAUX PRÉPARATOIRES CCR / PAI

- 1 Télésurveillance des installations de passages à niveau sur la ligne Le Mans - Rennes (section entre Le Mans et Voutré)
Semaines 27 à 50
- 25 Renouvellement des mécanismes de 46 passages à niveau sur les lignes Nantes - Saumur, Le Mans - Rennes et Savenay - Redon
Semaines 14 à 50
- 29 Mise sous Commande Centralisée du Réseau - Rennes sud
Semaine 1 à 26

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

- 2 Transfert des installations ferroviaires du site de Nantes-État vers le site de Nantes-Blottereau
Semaines 15 à 50, week-end travaux semaine 45
- 5 Pôle d'échanges multimodal d'Ancenis : mise en accessibilité des quais pour personnes à mobilité réduite. Création d'un terminus technique, permettant la densification de la desserte péri-urbaine de/vers Nantes
Semaines 1 à 50
- 6 Déplacement du centre télécommunications du secteur de Nantes
Semaines 1 à 51
- 7 Modernisation de la ligne Nantes - Bordeaux, sur la section La Roche - La Rochelle
Construction d'un poste d'aiguillages à Luçon et travaux préparatoires
Semaines 26 à 51
- 10 Modernisation de la ligne Clisson - Cholet
Fermeture de ligne semaines 1 à 15, travaux de jour 16 à 50.
- 11 Travaux de régénération de la voie Rennes - Retiers
Semaines 10 à 35
- 23 Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges
Etudes au 1er semestre - travaux préparatoires (génie civil) au 2ème semestre
- 32 Modernisation de la voie entre Dol et Dinan
Semaines 40 à 50

TRAVAUX DE VOIES DONT TRAIN-USINE

- 4 Renouvellement de voie en gare de la Ferté-Bernard
Semaines 14 à 27
- 13 Renouvellement de voies avec train-usine :
- Clisson - La Roche-sur-Yon
Semaines 1 à 13
- Nantes - Clisson
Semaines 14 à 24
- 14 Tranchée rocheuse de Morlaix site 1 - confortement par GPA + détection
Semaines 21 à 50
- 16 Remplacement de rails entre Rouessé-Vassé et Le Genest-Saint-Isle
Semaines 2 à 17 - Travaux de nuit semaines 2 à 4
- 17 Remplacement de rails entre Nantes et Savenay
Semaines 15 à 28
- 24 Travaux préparatoires au chantier de renouvellement de voies avec train-usine entre Angers et la Suze-sur-Sarthe (2020)
Semaines 37 à 50
- 27 Quedillac Le Ponthou - travaux préparatoires aux travaux principaux de renouvellement de rails de 2020
Semaines 36 à 45
- 28 Création d'un accès routier à la future base travaux du Mans en préparation du chantier de renouvellement de voies avec train-usine entre Angers et La Suze-sur-Sarthe (2020) et entre Le Mans et La Ferté-Bernard (2021)
Semaines 14 à 29
- 30 Renouvellement de ballast et traverses entre Vannes et Auray
Semaines 42 à 50
- 31 Renouvellement voie ballast avec suite rapide entre Rennes et Dingé Voies 1 et 2 + travaux de finition
Semaines 2 à 15
- 33 Confortement de la tranchée de Brest
Semaines 6 à 22

PASSAGES À NIVEAU (AMÉNAGEMENT OU SUPPRESSION)

- 12 Suppression du PN 11 de St-Médard et travaux préparatoires à la construction d'un ouvrage en remplacement
Semaines 2 à 7, 11 à 15, 26, 44 à 50 avec opération coup de poing du 9/11 à 14h au 11/11 à 14h

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES (ERTMS - PLAN FIBRE)

- 21 Déploiement de la fibre optique entre La Possonnière et Cholet
Semaines 26 à 43
- 22 Déploiement de la fibre optique entre Savenay et Redon
Semaines 15 à 26

RENOUVELLEMENTS D'AIGUILLAGES

- 3 Remplacement de 16 aiguillages sur l'étoile ferroviaire du Mans
Semaines 2 à 23 - week-end travaux semaines 5, 9, 10, 11, 16, 18
- 19 Remplacement de 6 aiguillages en gares de Clisson (3) et Montaigu (3)
Semaines 40 à 48 - week-end travaux semaines 41 et 45
- 20 Renouvellement de voies et ballast en gare de Rennes (voie 5, voie 6, voie VCS)
Semaines 36 à 40

GARES ET ACCESSIBILITÉ EN GARE


- 8 Pôle d'échanges multimodal de Saint-Nazaire : travaux de finition
Mise en accessibilité des quais, prolongement et rénovation de la passerelle
Semaines 1 à 5
- 9 Gare de Cholet : Mise en accessibilité des quais
Semaines 3 à 15
- 26 PEM Auray Travaux connexes de la passerelle
Semaines 2 à 13 et 40 à 50

OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 15 Confortement du mur de soutènement de la voie ferrée entre Oudon et Le Cellier
Semaines 1 à 50 - Travaux de nuit semaines 17 à 27
- 18 Renouvellement des filets de détection de chute de rochers entre Angers et Mauves-sur-Loire
Semaines 41 à 50

PRINCIPAUX CHANTIERS 2019

en Bretagne - Pays de la Loire



document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène
SITUATION AU 23 JANVIER 2019

