

## TRAVAUX DE VOIES / CATÉNAIRES DONT TRAIN USINE

- 1** Modernisation de la voie dans le tunnel du Pradas à Vénéjean et travaux de voie à Villeneuve les Avignon  
Semaines 1 à 12
- 7** Modernisation de la voie à Nîmes  
Semaines 2 à 5
- 9** Modernisation de la voie entre Saint-Gaudens et Capvern  
Modernisation de la caténaire entre Montjéreau et Tarbes  
Etanchéité du viaduc de Lanespède  
Semaines 2 à 13
- 13** Opérations de maintenance massifiées de la voie entre Montauban et Toulouse  
Fermeture du 30/05 au 2/06 et du 9/11 au 11/11
- 17** Modernisation de la voie entre Brive et St-Denis  
Semaines 13 à 23
- 18** Modernisation de la caténaire entre Lézignan-Corbières et Pezens  
Du 3/05 23h au 5/05 9h et du 7/06 18h au 9/06 5h
- 19** Renouvellement de caténaires entre Gruissan et Leucate  
Semaines 14 à 24 puis semaines 45 à 51
- 27** Renouvellement de rails dans le Lauragais  
Semaines 25 à 30
- 29** Modernisation de la ligne Millau-Séverac  
Fermeture semaines 28 à 35
- 33** Modernisation de la voie en suite rapide entre Montpellier et Nîmes  
Semaines 1 à 6 et Semaines 36 à 50
- 36** Modernisation de la voie en suite rapide entre Muret et Bousens  
Semaines 42 à 50
- 39** Opérations de maintenance en gare de Montauban  
En continu du 09/11 au 11/11
- 41** Remplacement de traverses entre Nîmes et Alès  
Dates à définir
- 43** Opérations de maintenance massifiée entre Brive et Cahors  
Fermeture du 20 au 22/04

## SIGNALISATION DONT TRAVAUX PRÉPARATOIRES CCR / PAI

- 2** Mise en place d'installations permanentes de contresens entre Lalbenque et Caussade  
Toute l'année
- 3** Modernisation des postes 4 et 6 à Toulouse Matabiau  
Création d'un poste informatisé unique  
Toute l'année
- 23** Création d'une télécommande à Portet-Tournaï phase 1 et 3  
Semaines 18 à 36
- 30** Mise en place de la signalisation de type BAPR (Block Automatique à Permissivité Restreinte) d'Elne au Boulou  
De janvier à décembre

## PASSAGES À NIVEAU (AMÉNAGEMENT OU SUPPRESSION)

- 4** Suppression du PN19 de Muret  
Travaux de nuit semaines 2 à 17 et 27 à 29 – en continu du 21/03 au 25/03
- 5** Réalisation d'aménagements sur PN144 de Tournay  
Semaines 2 à 13
- 6** Suppression du PN189bis de Montaudran  
Travaux de nuit semaines 2 à 16 et S20 à 21 – en continu du 03/05 au 09/05

## RENOUVELLEMENT D'AIGUILLAGES


- 8** Renouvellement d'aiguillages à Pont-Saint-Esprit  
Travaux de nuit semaines 4 à 12 – en continu semaines 1 à 12
- 25** Renouvellement d'aiguillages à Saint-Jory  
Travaux de nuit semaines 21 à 24 – en continu du 30/05 au 02/06
- 35** Renouvellement d'aiguillages à Frontignan et Sète  
Travaux de nuit semaines 41 à 47 – en continu du 26/10 au 27/10 et du 01/11 au 03/11
- 37** Renouvellement d'aiguillages à Tarbes  
Travaux de nuit semaines 44 à 50 – en continu du 08/11 au 12/11
- 38** Renouvellement d'aiguillages à Lunel, Vergeze et Saint-Césaire  
Du 19/04 23h au 22/04 11h
- 40** Renouvellement d'appareils de voie à Béziers  
Du 26/10 au 27/10

## SOUS-STATIONS ÉLECTRIQUES

- 10** Modernisation des sous-stations de Carcassonne et de Capendu  
Semaines 5 à 50
- 28** Renforcement de la sous-station de Narbonne  
De juillet 2019 à octobre 2020
- 31** Création d'une sous-station à Grand Mandirac  
Toute l'année
- 42** Création de deux sous stations électriques et modernisation d'une station existante  
De septembre à décembre

## OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 12** Modernisation du pont Maréchal Foch à Sète  
Semaines 8 à 22
- 14** Construction d'un pont-route à Montauban  
Semaines 10 à 14 – fermeture du 30/05 au 02/06
- 15** Modernisation du tunnel de Viandes  
Semaine 35 à 50
- 16** Modernisation de deux tunnels et d'une galerie sur la ligne du Train Jaune à Planes  
Semaines 12 à 14 et 40 à 41
- 21** Modernisation des ouvrages de la ligne entre Alès et Langogne  
Fermeture semaines 15 à 24
- 22** Modernisation d'ouvrages d'art et d'ouvrages en terre entre Nîmes et Alès  
Semaines 16 et 17 puis fermeture du 31/10 au 3/11 et du 8/11 au 11/11
- 26** Modernisation du pont routier de Luzenac  
Automne (dates à définir)
- 32** Rénovation de la marquise de la gare de Béziers  
Toute l'année
- 34** Création d'un pont ferroviaire à Paulilles  
Semaines 1 à 25 avec fermeture de la voie du 13/04 00h00 au 16/04 05h30
- 39** Modernisation des ouvrages de la ligne entre Millau et Séverac  
Fermeture semaines 28 à 35



## GARES ET ACCESSIBILITÉ EN GARE


- 11** Allongement de quais  
Semaines 10 à 52
- 24** Suppression de la traversée de voie piétonne en gare de Cazères-sur-Garonne  
Second semestre

## PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

- 20** Construction de la gare Nîmes Pont du Gard  
Fermeture de voie en continu durant l'été (dates à confirmer)  
Ouverture de la gare, décembre 2019

# PRINCIPAUX CHANTIERS 2019

en Occitanie



document non contractuel  
réalisation : latitude-cartagène  
SITUATION AU 21 DÉCEMBRE 2018

