


# PRINCIPAUX CHANTIERS 2019

en Nouvelle – Aquitaine



## PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

- 1 Création d'installations permanentes de contre-sens et travaux connexes entre Morcenx et Dax - CPER  
Semaines 1 à 25
- 11 Libération foncière quartier Armagnac à Bordeaux  
Toute l'année
- 33 Création d'installations permanentes de contre-sens entre La Souterraine et Le Palais (CPEP)  
1er semestre 2019
- 35 Télésurveillance des passages à niveau ligne Oloron-Bedous  
1er semestre 2019

## TRAVAUX DE VOIE DONT TRAIN-USINE

- 2 Renouvellement de voie avec suite rapide entre Morcenx et Dax (RVB)  
Semaines 24 à 47
- 4 Renouvellement de voie entre La Grave et La Ramade (RVB)  
Semaines 50 en 2018 à 6 (2019)
- 7 Renouvellement de voie avec suite rapide entre Libourne et Bergerac (CPEP)  
Fermeture du 02/01 au 29/09
- 9 Renouvellement de rails entre Beautiran et Langon  
Semaines 3 à 13
- 10 Renouvellement de rails entre Tours et Angoulême  
Au cours de l'année 2019
- 19 Modernisation de la ligne entre Niort et Parthenay  
Semaines 01 à 17
- 22 Renouvellement de voie avec suite rapide voie 1 entre Saint-Benoît et Vivonne  
Semaines 21 à 25
- 27 Renouvellement de voie avec suite rapide voie 1 entre Fromental et Limoges  
Nuit de semaines 2 à 42 - jour semaines 30 à 39
- 28 Renouvellement de voie des tunnels de Jéraphie et de Saint-Sulpice  
Semaines 10 à 20 et Semaines 42 à 51
- 29 Renouvellement de rails sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse  
Semaines 2 à 10
- 30 Modernisation de la voie entre Brive et Turenne (CPEP)  
Semaines 13 à 22
- 32 Aménagement d'une base travaux à Puy Imbert nécessaire au chantier de renouvellement de voie  
Semaines 01 à 19

## OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 3 Déviation routière de Beynac construction du pont ferroviaire des Milandes  
Projet suspendu
- 5 Remplacement du tablier métallique du pont ferroviaire du Médoc  
Opération Coup de poing de 71h semaines 21/22
- 6 Régénération du tunnel de la Ramade  
Semaines 17 à 50
- 17 Remplacement du tablier métallique du pont ferroviaire de la Bidouze  
Semaines 14 à 31, semaines 43 à 48 - Opération Coup de poing de 71h semaines 45/46
- 24 Création d'un pont ferroviaire à Roumazières  
(travaux pour tiers : DREAL Nouvelle Aquitaine)  
Semaines 18 à 48 - Opération Coup de poing 103h semaines 22/23

## RENOUVELLEMENTS D'AIGUILLAGES

- 8 Renouvellement d'appareils de voie à Langon et Beautiran  
Semaines 37 à 48 - Opération Coup de poing de 24h semaine 45
- 14 Renouvellement d'appareils de voie à Agen  
Semaines 26 à 29
- 16 Renouvellement de ballast à Puyoô  
Semaines 50 à 12
- 25 Renouvellement d'appareils de voie à Parcouil-Médillac  
Semaines 17 à 24 - Opération Coup de poing 12h en semaine 18
- 26 Renouvellement d'appareils de voie à Montmoreau  
Semaines 41 à 49 - 2 opérations Coup de poing de 56h semaine 44 et semaines 45/46

## PASSAGE À NIVEAU (AMÉNAGEMENT OU SUPPRESSION)

- 12 Suppression du passage à niveau 62 à Saint-Macaire  
Semaines 2 à 21 - 1 opération Coup de poing de 52h semaine 22

## GARES ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 13 Mise en accessibilité de la gare d'Agén pour les personnes à mobilité réduite  
Semaines 5 à 26
- 15 Mise en accessibilité de la gare de Marmande pour les personnes à mobilité réduite  
Semaines 2 à 32
- 21 Mise en accessibilité de la gare de Poitiers pour les personnes à mobilité réduite  
Semaines 20 à 44
- 23 Mise en accessibilité de la gare d'Angoulême : liaison urbaine et desserte de quais (travaux sous maîtrise d'ouvrage tiers - Grand Angoulême)  
Semaines 18 à 36
- 31 Rénovation de la grande halle voyageurs de Tulle  
Semaines 01 à 30
- 34 Création d'un quai en gare de Cambo-les-Bains  
Fin 2019

## SIGNALISATION DONT TRAVAUX PRÉPARATOIRES CCR / PAI

- 18 Pose de câbles telecom et signalisation entre Bergerac et Le Buisson  
fermeture de ligne Libourne - Bergerac
- 20 Mise en conformité du Block Automatique Lumineux entre Niort et La Rochelle

- Fermeture de voie
- Travaux de jour
- Travaux de nuit



SITUATION AU 08 JANVIER 2019  
document non contractuel  
réalisation : latitude-cartagène

