

PASSAGES À NIVEAU

- 1** Suppression du passage à niveau N° 11 de Saint-Médard
Semaines 2 à 3 puis 17 à 25, **chantier cofinancé**
- 2** Suppression du passage à niveau N°193 de Rennes
Semaines 3, 11 à 14 puis 19 à 27 - 24 h de fermeture des circulations ferroviaires du 27/06 12h30 au 28/06 12h30, **chantier cofinancé**
- 23** Suppression du passage à niveau N°134 de Rouessé-Vassé
Semaines 2 à 5 + semaine 20, **chantier cofinancé**
- 37** Aménagements des passages à niveau N°1,3,17,18 et 27 entre Rennes et Châteaubriant
Semaines 35 à 45

VOIE DONT TRAIN-USINE

- 3** Remplacement de rails Rennes - Vitré
Semaines 37 à 42
- 4** Renouvellement de voie ballast Rennes - Dingé
Semaines 18 à 34
- 5** Renouvellement de voie entre Caulnes et Plouaret
Semaines 2 à 8
- 6** Renouvellement de voie ballast et traverses Auray - Questembert
Semaines 2 à 13
- 8** Renouvellement de voie ballast sans train-usine de Brest à Plounerin
Semaines 34 à 50
- 11** Renouvellement de la voie entre Dol et Dinan
Semaines 1 à 52, **chantier cofinancé**
- 14** Renouvellement de la voie avec un train-usine entre Angers et La Suze-sur-Sarthe
Semaines 2 à 22
- 16** Renouvellement de la voie avec un train-usine entre Angers et Saumur
Semaines 16 à 45
- 18** Travaux préparatoires au renouvellement de voie entre La Ferté-Bernard et Conneré
Semaines 40 à 50
- 19** Renouvellement de rails entre Chantenay et Savenay
Semaines 14 à 36
- 22** Renouvellement de voie entre Le Mans et Alençon
Semaines 39 à 49, **chantier cofinancé**
- 31** Remplacement de rails sur le secteur du Pallet
Semaines 38 à 42
- 32** Renouvellement de voie sur le raccordement de la Clarté en gare du Mans
Semaines 23 à 27
- 34** Création d'un accès routier pour la future base travaux d'Arnage
- 39** Renouvellement de voie entre Laval et Conlie
Semaines 2 à 11

AIGUILLAGES

- 9** Renouvellement d'aiguillages à Rennes
Semaines 14 à 18 - Fermeture des circulations ferroviaires 48h du 11/04 13h au 13/04 13h
- 10** Renouvellement d'aiguillages à Landerneau
Semaines 12 à 27

DÉVELOPPEMENT DONT CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION


- 13** Modernisation de la ligne Nantes-Bordeaux, section La-Roche-sur-Yon - La Rochelle
Semaines 2 à 52 - Fermeture des circulations ferroviaires, **chantier cofinancé**
- 15** Contournement des installations ferroviaires de Donges
Semaines 25 à 42, **chantier cofinancé**
- 17** Transfert des installations ferroviaires de Nantes-État vers Nantes-Blottereau
Semaines 1 à 49, **chantier cofinancé**
- 20** Terminus technique d'Ancenis
Semaines 1 à 50, **chantier cofinancé**
- 21** Modernisation de la ligne Clisson-Cholet (travaux de signalisation)
Semaines 2 à 48, **chantier cofinancé**
- 25** Déplacement du centre de télécommunications du secteur de Nantes
Semaines 2 à 50, **chantier cofinancé**
- 30** Pôle d'échanges multimodal de Nantes
Semaines 1 à 31 puis semaine 37, **chantier cofinancé**
- 41** Autoroute ferroviaire Fret, abaissement de plateforme
Semaines 39 et 40 - Fermeture de la ligne semaine 39, **chantier cofinancé**

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

- 12** Plan fibre entre Morlaix et Brest
Semaines 10 à 18 puis 37 à 42

CATÉNAIRE

- 33** Préparation des travaux caténaires par un train-usine - raccordement de la Duboisière (gare du Mans)
Semaines 43 à 46



GARES ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 26** Mise en accessibilité et construction d'un passage souterrain dans le cadre du projet de pôle d'échanges multimodal de Montaigu
Semaines 32 à 50 - 32h de fermeture des circulations ferroviaires semaine 50, **chantier cofinancé**
- 28** Remplacement des élévateurs en gare d'Angers
Semaines 2 à 20, **chantier cofinancé**
- 40** Transformation des quais de la gare de la Ferté-Bernard
Semaines 36 à 51, **chantier cofinancé**

SIGNALISATION

- 35** Renouvellement de la télétransmission en gare de Chantenay (à partir du poste de Nantes)
Semaines 16 à 50

OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 7** Rénovation du pont ferroviaire de La Losse (Montreuil-Bellay - 49)
Semaines 3 et 4 - Fermeture 18h
- 24** Rénovation du viaduc de l'Isac
Semaines 13 à 32, 43 à 46 - Fermeture des circulations ferroviaires semaines 43 à 44 (2 x 38h)
- 27** Construction du pont ferroviaire à Montaigu
Semaines 34 à 50 - Fermeture des circulations ferroviaires semaine 50, **chantier cofinancé**
- 29** Réfection du talus du déblai de Dobert
Semaines 23 à 35
- 36** Mise en place d'un grillage de protection, déblais de Petit Paris, Ploillé et Pont d'Auvers (Raccordement LGV à Sablé-sur-Sarthe)
Semaines 36 à 42
- 38** Comblements et réparation de maçonnerie d'ouvrages hydrauliques en gare de Rennes
Semaines 35 à 45
- 42** Elargissement du pont-route à La Baule
Semaines 25 à 50 - Fermeture semaine 46 - 34h, **chantier cofinancé**

PRINCIPAUX CHANTIERS 2020

en Bretagne - Pays de la Loire

document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène
SITUATION AU 13 NOVEMBRE 2019

