
























DÉVELOPPEMENT DONT CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION

- 1**  **Modernisation de la ligne Marseille-Gardanne-Aix-en-Provence phase 2**
Semaines 1 à 52 - fermeture en continu des circulations du 29/06 au 09/11
 36h de fermeture des circulations ferroviaires du 10 au 11/10 à Simiane
Fermeture en continu des circulations sur la voie B, gare de Simiane du 01/09 au 12/12
 Fermeture en continu des circulations - Allongement des quais de Saint-Antoine
- voie B du lundi 06/07 à 08h00 au vendredi 24/07 à 17h00
- voie A1 du lundi 27/07 à 08h00 au vendredi 14/08 à 17h00
30h de fermeture des circulations ferroviaires pour permettre la pose des aiguillages à Lyones du vendredi 22/05 à 06h00 au samedi 23/05 à 12h00 - **48 M€ cofinancés**
- 8**  **Création de la halte Nice Saint-Augustin**
Semaines 1 à 52 - **6 M€**
- 12**  **Découpage de filet détecteur de chute de rochers et modernisation de 20 aiguillages en Gare Nice**
Semaines 1 à 52 - **3,5 M€**
- 23**  **Mise en place d'écrans acoustiques entre Antibes et Cagnes**
Semaines 1 à 44 - **1,6 M€ cofinancés**
- 27**  **Réaménagement du site de maintenance du matériel TER Marseille-Pautrier**
Semaines 1 à 12 - Opération Coup de Poing du 29/02 au 01/03 (36h) - **600 k€ cofinancés**

VOIE DONT TRAIN-USINE

- 2**  **Renouvellement par train-usine de la voie 2 entre Carnoules et Les Arcs**
Semaines 34 à 52 - **43 M€**
- 3**  **Renouvellement de la voie entre Martigues et L'Estaque, sécurisation du tunnel Rio Tinto**
Semaines 15 à 52 - fermeture des circulations ferroviaires de semaine 36 (2020) à semaine 6 (2021) - **22 M€**
- 5**  **Renouvellement de voie en gare de Cannes**
Semaines 1 à 27 - **8 M€**
- 29**  **Renouvellement de la voie Estaque-Joliette**
Semaines 2 à 13 - **1,7 M€**
- 33**  **Modernisation de la voie entre Orange et Caderousse**
Octobre à décembre 2020 - **19 M€**



OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 4**  **Modernisation de la plateforme du tunnel de Menton**
Semaines 11 à 42 - fermeture des circulations ferroviaires 1 voie sur 2 du 06/04 au 27/09 - **14 M€**
- 7**  **Confortement du tunnel de La Nerthe**
Semaines 13 à 40 - **7,4 M€**
- 9**  **Confortement du tunnel des Janots**
Semaines 1 à 22 - **5,3 M€**
- 14**  **Sécurisation du remblai Tarascon-Arles**
Semaines 17 à 35 - fermeture des circulations ferroviaires du 30/05 au 01/06 (44h30) et du 4 au 07/08 (55h) - **3 M€**
- 15**  **Création d'un pont ferroviaire Chemin des Rigons (Projet Tiers)**
Semaines 1 à 20 - fermeture des circulations ferroviaires du 10 au 13/04 (68h45) - **3 M€**
- 17**  **Pose de filets antichute de rochers sur le tronçon Estérel et Niçois**
2,3 M€
- 24**  **Remplacement de 2 tabliers métalliques sur des ponts ferroviaires à Simiane et Venelles**
Semaines 26 à 29 - fermeture des circulations ferroviaires du 10 au 11/04 (14h25) - **1,3 M€**
- 25**  **Pose de filets antichute de rochers sur le tronçon Estérel**
Semaines 1 à 31 et 36 à 52 - **1 M€**
- 30**  **Confortement de la tranchée des patrons**
0,8 M€
- 31**  **Travaux de confortement du Versant de Rio Tinto**
Semaines 15 à 52 - fermeture des circulations ferroviaires de semaine 36 (2020) à semaine 6 (2021) - **0,8 M€**
- 32**  **Travaux de confortement des ouvrages en terre de Méjean, Everine, Baume de Lune, Pierres Tombées, Aragnol**
Semaines 1 à 31 et 36 à 52 - **1,7 M€**



AIGUILLAGES

- 6**  **Renouvellement de 7 aiguillages et de 1400m de voies (voies C et D) à Marseille**
Semaines 11 à 24 - Fermeture en continu voie C (Semaine 13 à 14) et voie D (Semaine 15 et 16) fermeture des circulations ferroviaires du 15 au 17/05 (48h) et du 21 au 23/05 (58h) - **8 M€**
- 13**  **Renouvellement d'aiguillages à Miramas et Rognac**
Semaines 33 à 44 - fermeture des circulations ferroviaires du 26 au 27/09 (12h) et du 03 au 04/10 (32h) - **3 M€**
- 19**  **Renouvellement de la voie et d'aiguillages au triage de Miramas**
2 M€




SIGNALISATION

- 10**  **Déplacement du poste d'aiguillage de Nice St Augustin**
Semaines 1 à 20 - fermeture des circulations ferroviaires du 16 au 17/05 (18h) - **5 M€**
- 18**  **Modernisation des circuits de voie à Avignon**
Semaines 27 à 52 - **2 M€**

GARES ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 11**  **Mise en accessibilité de la Gare d'Orange**
Semaines 1 à 20 - **3 M€ cofinancés**
- 26**  **Mise en accessibilité de la gare de Menton**
Semaines 42 à 52 - **876 k€ cofinancés**


INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES


- 16**  **Plan fibre entre Monaco et Menton**
0,5 M€
- 20**  **Plan Fibre entre Miramas-Martigues et Lavalduc-Viguerat**
1,5 M€
- 21**  **Plan Fibre entre Avignon et Cavaillon**
1,5 M€




CATÉNAIRE

- 22**  **Renouvellement caténaires**
Semaines 35 à 41 - **1,3 M€**

PASSAGE À NIVEAU

- 28**  **Suppression du passage à niveau n°58 à Laragne**
66 k€



-  Fermeture de voie
-  Travaux de jour
-  Travaux de nuit



SITUATION AU 15 OCTOBRE 2019



PRINCIPAUX CHANTIERS 2020

en Provence-Alpes-Côte d'Azur