

DÉVELOPPEMENT

1 Modernisation de la ligne (GSMR) du Revermont entre Mouchard (39) et Saint-Amour (39)
Semaines 10 à 50, chantier cofinancé - 2,6 M€

VOIE DONT TRAIN-USINE

- 2** Modernisation de la zone de triage de Gevrey (21)
Semaines 18 à 38 - Week-end avec coupure des circulations de 32 h les 1-2 août, chantier cofinancé - 4,8 M€
- 7** Modernisation de la ligne des Horlogers (25)
Semaines 9 à 43 avec coupure des circulations, chantier cofinancé - 49 M€
- 11** Modernisation de la voie entre Laroche-Migennes et Auxerre (89)
Semaines 15 à 21 - Coupure des circulations du 12 avril au 30 mai - 44 M€
- 12** Modernisation de la ligne Lure (70) Épinal (88)
Semaines 28 à 33 - Coupure des circulations du 15 juillet au 20 août - 1,4 M€
- 13** Modernisation de la ligne Fret entre Arc-lès-Gray (70) et Villers-les-Pots (21)
Semaines 5 à 9 - 1,6 M€
- 19** Modernisation de la voie entre Vesoul et Champagny (70)
Semaines 8 à 44 - Coupure des circulations du 15 juillet au 27 août - 1,3 M€
- 21** Modernisation de la voie entre Lantenay et Plombières-lès-Dijon (21)
Semaines 33 à 49 - 5 week-ends avec coupure des circulations de 24 h les 25-26 septembre, 02-03, 09-10, 16-17 et 23-24 octobre - 6,7 M€
- 23** Modernisation de la voie entre Vougeot (21) et Crêches-sur-Saône (71)
Semaines 48 à 51 - 7,4 M€
- 32** Modernisation de la voie sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon entre Sarry (89) et Thoste (21)
Semaines 28 à 50 - 55 M€
- 36** Modernisation des lignes Clamecy - Cercy-la-Tour et Clamecy - Nevers (58)
1,8 M€
- 37** Modernisation de la voie entre Ougney-Douvot et Branne (25)
Semaines 9 à 27 - Week-ends avec coupure des circulations de 24 h les 10-11 et 24-25 avril - 6,6 M€
- 38** Travaux de dépose d'un faisceau de voies de service du triage de Perrigny-Gevrey (21)
Du 21 février à août 2021 - 1 M€

SIGNALISATION

- 3** Modernisation de la signalisation entre Laroche-Migennes (89) et Nuits-sous-Ravières (21)
Semaines 2 à 39 - Week-ends avec coupure des circulations les 20-21 et 27-29 mars, 23-24 mai - 7 M€
- 4** Mise en service du poste d'aiguillage informatisé de Montbard (21)
6 week-ends avec coupure des circulations ferroviaires : 20-21 mars, 27-28 mars, 3-4 avril, 16-17 octobre, 23-24 octobre et 30-31 octobre - 21 M€
- 6** Mise en câbles de la ligne aérienne entre Culmont-Chalindrey (52) et Lure (70)
Semaines 4 à 50 - 8,5 M€
- 9** Modernisation de la signalisation entre Dole (39) et Vallorbe (Suisse)
Semaines 2 à 50 - 7,2 M€
- 14** Remplacements de fils de contact de Dijon (21) à Saint-Amour (39) et de Nuits-sous-Ravières (89) à Romanèche-Thorins (71)
Semaines 1 à 30 avec coupure des circulations - 2 M€
- 15** Dépose des bâtiments à la suite de la mise en service du poste d'aiguillage informatisé Les Laumes (21)
Semaines 1 à 52 - 3,3 M€
- 24** Modernisation de la signalisation entre Morteau (25) et Le Locle - Col-des-Roches (Suisse)
Semaines 11 à 36 - 1,8 M€
- 27** Modernisation d'un portique caténaire en gare de Mâlain (21)
1 M€

SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 5** Modernisation de la sous-station électrique de Gisse-sous-Flavigny (21)
Semaines 1 à 52 - 2 M€
- 8** Modernisation de la sous-station électrique de Brevans (39)
Semaines 1 à 52 - 1 M€
- 30** Modernisation de la sous-station électrique de Verrey-sous-Salmaise (21)
Semaines 1 à 52 mars - 4 week-ends avec coupure des circulations ferroviaires : 25-26 septembre, 02-03, 09-10 et 16-17 octobre - 2,2 M€

OUVRAGE D'ART ET EN TERRE


- 10** Modernisation du tablier métallique du pont ferroviaire sur la Dheune à Chagny (71)
Semaines 17 à 43 - 1,7 M€
- 25** Modernisation des tunnels des Écomboles (39) et du Cul-de-Brey à Mesnay (39)
Semaines 11 à 31 - 7 M€
- 26** Modernisation d'ouvrages hydrauliques à Saincaize-Meauce, Saint-Pierre-le-Mouëtier et Chantenay-Saint-Imbert (58)
Semaines 35 à 43 - Week-ends avec coupure des circulations ferroviaires les 25-26 septembre et 09-10 octobre - 1,9 M€
- 34** Installation de dispositifs de sécurité contre la faune sauvage sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon
Semaines 1 à 52 - 2,8 M€

GARE ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 17** Mise en accessibilité des quais de la gare de Montbard (21)
Semaines 9 à 50 - 5 week-ends avec coupure des circulations ferroviaires : 25-26 septembre, 2-3 octobre, 9-10 octobre, 16-17 octobre et 23-24 octobre, chantier cofinancé - 3,8 M€
- 20** Mise en accessibilité des gares de Morteau et Valdahon (25)
1,5 M€
- 22** Mise en accessibilité de la gare de Dijon-Ville (21)
Semaines 7 à 48 - Week-ends avec coupure des circulations ferroviaires du 2 juillet au 29 août avec fermeture des quais 1, 2 et 3, chantier cofinancé - 19,2 M€
- 35** Mise en accessibilité de la gare d'Auxerre (89)
Semaines 2 à 50 - Coupure des circulations ferroviaires semaines 15 à 21, chantier cofinancé - 5,1 M€

AIGUILLAGE

- 18** Renouvellement de 3 aiguillages à Nogent-lès-Montbard (21)
Semaines 9 à 14 - Coupure des circulations ferroviaires de 68 h du 26 mars au 4 avril - 1,5 M€
- 28** Modernisation de 3 aiguillages en gare de Clerval (25) et de 3 aiguillages en gare de Voujeaucourt (25)
Semaines 12 à 14, 37 à 44 - 4,5 M€
- 29** Renouvellement de 5 aiguillages et modernisation de la voie à Mâcon-Ville et Vinzelles (71)
Semaines 9 à 49 - Week-end avec coupure des circulations les 13-14 et 20-21 mars, 29-30 mai, 12-13 juin et 16-17 octobre - 13,5 M€



PASSAGE À NIVEAU

- 31** Modernisation de passages à niveau sur diverses lignes sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté
5,6 M€

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

- 16** Mise en place de la fibre optique entre Besançon et Clerval (25)
Semaines 1 à 52 - 2,6 M€
- 33** Travaux Haute Performance de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon
Semaines 1 à 52, chantier cofinancé - 75,5 M€

PRINCIPAUX CHANTIERS 2021

en Bourgogne-Franche-Comté