


# PRINCIPAUX CHANTIERS 2021

en Nouvelle-Aquitaine



SITUATION AU 15 JANVIER 2021  
document non contractuel  
réalisation : latitude-cartagène



## VOIE DONT TRAIN-USINE

- 1** **Renouvellement de la voie entre Puyoô et Dax**  
Semaines 17 à 33 - 13,7 M€
- 3** **Renouvellement de voies de service à Hourcade**  
Avril 2021 à février 2022 - 1,4 M€
- 4** **Renouvellement de la voie entre Bayonne et Hendaye**  
Semaines 36 à 47 - 2,9 M€
- 5** **Renouvellement de rails entre Cérons et Marmande**  
Semaines 33 à 47 - 5,1 M€
- 7** **Renouvellement de la voie 2 avec un train-usine entre Limoges et Salon-la-Tour**  
Semaines 2 à 33 - 55,4 M€
- 9** **Renouvellement de la voie en gare de Saint-Sulpice-Laurière et dans le tunnel de la Rivière**  
Semaines 37 à 47 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 72 heures semaine 45, 24 heures semaine 46 - 2,5 M€
- 10** **Renouvellement de la voie entre Reuilly et Limoges Bénédictins**  
Semaines 34 à 49 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 72 heures semaine 45, 24 heures semaine 46 - 4 M€
- 11** **Renouvellement de la voie entre Nexon et Limoges**  
Semaines 10 à 19 - 2,4 M€
- 12** **Travaux de maintien des performances de la ligne entre Brive-la-Gaillarde et Ussel**  
Semaines 36 à 48, chantier cofinancé - 3,6 M€
- 13** **Renouvellement de la voie en gare de Brive-la-Gaillarde**  
Semaines 37 à 44 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires - 2,3 M€
- 28** **Modernisation de la ligne entre Angoulême et Beillant**  
Semaines 2 à 27, chantier cofinancé - 30,1 M€
- 33** **Travaux de maintien de la performance de la ligne entre Agen et Périgueux**  
Juin à octobre 2021, chantier cofinancé - 2,6 M€
- 36** **Travaux de maintien de la performance de la ligne entre Périgueux et Brive-la-Gaillarde**  
Semaines 1 à 52, chantier cofinancé - 2,2 M€
- 40** **Renouvellement de la voie entre La Rochelle et La Pallice**  
Semaines 35 à 49 - 6,4 M€
- 45** **Renouvellement de la voie avec un train-usine entre Talence et Lamothe (Facture)**  
Janvier 2021 à février 2022 - 86 M€ (dont 65 M€ en 2021)
- 54** **Renouvellement de rails entre Poitiers et Angoulême**  
Semaines 6 à 30 - 6,2 M€

## AIGUILLAGE

- 2** **Renouvellement d'aiguillages et de voies à Hourcade**  
Semaines 2 à 24 - 4 week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : semaines 12, 13, 15 et 16 - 10,4 M€ (dont 7,5 M€ en 2021)
- 48** **Renouvellement d'aiguillages en gare de Tonneins et suppression d'aiguillages en gares de Marmande et de La Réole**  
Semaines 2 à 8 - 2,1 M€
- 49** **Renouvellement d'aiguillages à Dangé-Saint-Romain**  
Semaines 3 à 12 - 2 week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 48 heures - 4,7 M€
- 52** **Renouvellement d'aiguillages à La Couronne**  
Semaines 44 (2021) à 27 (2022) - Week-end avec coupures des circulations ferroviaires : 24 heures semaine 45 - 1 M€

## OUVRAGE D'ART ET EN TERRE

- 6** **Étanchéité du viaduc des 100 Arches**  
Automne 2020 à automne 2023 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 72 heures semaines 44 à 48 - 7,5 M€
- 18** **Remplacement des appuis du tablier du pont-route à Colayrac**  
Semaines 1 à 40 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : semaines 9, 14, 34 et 38, chantier cofinancé - 1,6 M€
- 20** **Mise en conformité des réseaux humides, eau potable, incendie et assainissement du technicentre de Bordeaux (Cepia)**  
Semaines 1 à 50 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : semaines 6 et 7 - 22,1 M€
- 26** **Remplacement du pont ferroviaire avenue E. Grasset à La Rochelle**  
Semaines 18 à 48 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 44 heures semaines 46 et 48 - 3,4 M€
- 32** **Modernisation de l'aqueduc en gare de Bayonne**  
Janvier 2021 à avril 2022 - 2 M€ (dont 1,6 M€ en 2021)
- 42** **Création de murs anti-bruit à Talence**  
Semaines 1 à 13, chantier cofinancé - 1,2 M€
- 47** **Travaux d'étanchéité des voûtes du viaduc de Lusignan**  
Semaines 34 à 46 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires de 44 heures semaines 39 à 42 - 2,5 M€
- 51** **Travaux d'étanchéité du viaduc de Rocherolles**  
Semaines 18 à 23 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 70 heures semaine 19, 51 heures semaine 20 - 1,5 M€

## CATÉNAIRE

- 8** **Remplacement des fils de contact entre Chéry-Lury et Cazoules**  
Semaines 12 à 14, 41 à 44 - 2,2 M€
- 35** **Renouvellement de caténaires entre Souillac et Brive-la-Gaillarde**  
Semaines 20 à 27, 35 à 43 - 1,1 M€

## GARE ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 14** **Modernisation de l'accessibilité de la gare de Bordeaux Saint-Jean**  
Semaines 9 (2021) à 36 (2022), chantier cofinancé - financement en cours
- 15** **Modernisation de l'accessibilité de la gare du Buisson**  
Semaines 9 à 38, chantier cofinancé - 3,2 M€
- 16** **Modernisation de l'accessibilité de la gare de Tonneins**  
Semaines 3 à 16, chantier cofinancé - 2,6 M€
- 17** **Modernisation de l'accessibilité de la gare de Libourne**  
Semaines 5 à 45 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : semaines 21 à 23, chantier cofinancé - 7,1 M€
- 22** **Réalisation de travaux connexes en gare de La Rochelle (construction d'une passerelle)**  
Semaines 2 (2020) à 43 (2021), chantier cofinancé - 1,8 M€
- 25** **Modernisation de l'accessibilité de la gare de La Rochelle**  
Semaines 1 à 52, chantier cofinancé - 5,8 M€
- 27** **Création d'une passerelle périurbaine en gare de Bressuire**  
Semaines 35 (2020) à 5 (2021), chantier cofinancé - 0,7 M€ (dont 58 000 € en 2021)
- 31** **Modernisation de l'accessibilité et aménagement de la gare de Bayonne**  
Semaines 36 (2020) à 26 (2022), chantier cofinancé - 19 M€ (dont 9,5 M€ en 2021)
- 46** **Modernisation de l'accessibilité de la gare de Mont-de-Marsan**  
Août 2021 à mars 2022, Maîtrise d'ouvrage Gares & Connexions - chantier cofinancé - 2,8 M€
- 55** **Modernisation de l'accessibilité en gare de Ruffec**  
Semaines 3 à 48 - Maîtrise d'ouvrage Gares & Connexions - 5,2 M€

## DÉVELOPPEMENT

- 19** **Création d'une base travaux à Hourcade**  
Semaines 40 à 51 - 5 M€
- 34** **Travaux de voie, quais et signalisation en gare de Niversac (voie de retournement)**  
Semaines 22 (2021) à 23 (2022) - 4 week-ends avec coupures des circulations ferroviaires, chantier cofinancé - 6,9 M€
- 37** **Installation du GSM-R entre Coulombiers et Niort**  
Semaines 42 (2020) à 1 (2022) - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : semaines 10 à 12 et 47, chantier cofinancé - 4,9 M€ (dont 2,7 M€ en 2021)
- 39** **Libération foncière du Poste 7 de la gare de Bordeaux Saint-Jean**  
Mai à juillet 2021 - chantier cofinancé - 14 M€
- 41** **Modernisation de la voie en gare de Saintes (chantier reprogrammé de 2020 à 2021 à la suite des mesures sanitaires)**  
Semaines 10 à 16, chantier cofinancé - 31,3 M€ (dont 4,5 M€ en 2021)
- 43** **Viabilisation de l'Estacade de Cenon**  
Mars à septembre 2021 - chantier cofinancé - 2 M€
- 53** **Modernisation de la ligne entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle**  
Semaines 2 (2020) à 30 (2021), chantier cofinancé - 152 M€ (dont 21,5 M€ en 2021)

## INNOVATION TECHNOLOGIQUE

- 21** **Pose de câbles de télécommunication entre La Rochelle et Saintes**  
Semaines 1 (2021) à 39 (2022) - 10,4 M€ (dont 5,1 M€ en 2021)
- 24** **Pose de câbles de télécommunication entre Angoulême et Beillant**  
Semaines 26 (2021) à 35 (2022) - 2,6 M€ (dont 2,4 M€ en 2021)
- 50** **Pose de câbles de télécommunication entre Port-de-Piles et Châtelleraut**  
Semaines 17 à 45 - 1,3 M€

## PASSAGE À NIVEAU

- 23** **Automatisation de 5 passages à niveau sur la ligne Chartres - Bordeaux (n° 340, 346, 351, 373 et 383)**  
Fin 2020 à semaine 3 (2021) - 2,1 M € (dont 56 000 € en 2021)

## SIGNALISATION

- 29** **Modernisation du système de télécommande de la signalisation à Hourcade (Redeca)**  
Semaines 14 à 51 - 6,4 M€
- 30** **Modernisation de la signalisation entre Angoulême et Beillant**  
En cours et jusqu'à mi-2023, chantier cofinancé - 41 M€ (dont 7 M€ en 2021)
- 38** **Modernisation de la signalisation entre Niort et La Rochelle (finitions)**  
Semaines 34 à 50, chantier cofinancé - 1 M€

## SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 44** **Modernisation de la sous-station électrique à Coarraze - Nay**  
Mars à novembre 2021 - 1,2 M€

- Fermeture de voie
- Travaux de jour
- Travaux de nuit