Planning général

2019 | 2020 | 2021 | 2022

Travaux préparatoires & Construction des ouvrages d'art
Février 2019 - Août 2019

Construction de la nouvelle voie ferrée
Août 2019 – Octobre 2020

Dépose des anciennes voies & création des accès piéton et routier
Octobre 2020 - Été 2021

Finitions, Travaux d'aménagement & Installation des protections acoustiques
Été 2021 - Été 2022

1 2 3

Trois opérations en continu avec travail de jour et de nuit
- Opération en continu n°1 : 14 au 19 août 2019
- Opération en continu n°2 : 10 au 15 juillet 2020
- Opération en continu n°3 : 25 au 30 octobre 2020

Circulation piétonne interrompue ➔ Sur 3 semaines
1) 14 au 19 août 2019
2) 25 au 30 octobre 2020
3) 1er au 23 novembre 2020

Lors de ces interruptions, un service de navette sera proposé.
Pour les personnes à mobilité réduite, un ascenceur provisoire sera mis en place, il sera opérationnel mi-septembre 2019, pendant ce mois d'inaccessibilité, une navette à la demande sera créée.

Nuits de travaux bruyants ➔ 62 nuits prévisionnelles
- 24 mars au 19 avril 2019 & 1er au 23 novembre 2019
➔ Soit 36 nuits bruyantes en 2019
- 1er au 23 novembre 2020
➔ Soit 15 nuits en 2020
- 19 mai au 31 mai 2021 & 31 août au 2 septembre 2021
➔ Soit 11 nuits en 2021

Les travaux de nuit ont lieu du lundi soir au vendredi soir.
*S'y ajoutent **85** nuits non-bruyantes (déroulage de câble par ex).*

Circulation déviée
15 juillet 2019 au 21 avril 2021