

AIGUILLAGE

- 1** Remplacement d'aiguillages au triage d'Hausbergen
Du 09/02/2026 au 22/05/2026 - 10M€
- 2** Remplacement d'aiguillages au triage de Woippy
Du 17/08/2026 au 18/09/2026 - chantier cofinancé - 5M€
- 3** Remplacement d'aiguillages en gare d'Onville
Du 03/03/2026 au 26/04/2026 - 7M€
- 4** Remplacement d'aiguillages en gare de Chalindrey
Du 13/10/2026 au 11/12/2026 - 6M€
- 5** Remplacement d'aiguillages en gare de Merrey et de Lamarche
Du 09/02/2026 au 24/04/2026 - 3M€
- 6** Remplacement d'aiguillages en gare de Sierck-les-Bains et d'Apach
Du 18/05/2026 au 19/06/2026 - 4M€
- 7** Remplacement d'aiguillages en gare de Strasbourg
Du 29/06/2026 au 11/09/2026 - 6M€
- 8** Remplacement d'aiguillages en gare de Woippy
Du 21/09/2026 au 13/11/2026 - chantier cofinancé - 4M€
- 9** Remplacement d'aiguillages en gare de Nancy
Du 04/05/2026 au 21/11/2026 - 15M€

CATÉNAIRE / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 10** Electrification de la ligne entre Nogent-sur-Seine et Troyes
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 263M€
- 11** Régénération des armements caténaires à Colmar
Du 19/01/2026 au 19/06/2026 - 2M€

OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 12** Confortement du déblai de Malling
Du 18/05/2026 au 05/07/2026 - 1M€
- 13** Confortement d'un remblai Petit Monclin
Du 02/03/2026 au 26/06/2026 - 1,9M€
- 14** Confortement du déblai des bosses
Du 13/04/2026 au 06/11/2026 - 5M€
- 15** Confortement du mur de Neuvisy
Du 22/06/2026 au 21/08/2026 - 0,4M€
- 16** Confortement du remblai de Courcy
Du 20/07/2026 au 28/08/2026 - 3M€
- 17** Travaux de confortement du tunnel de Fontoy
Du 30/03/2026 au 25/09/2026 - 5M€
- 18** Travaux de confortement du tunnel de Mercy-le-Haut
Du 30/03/2026 au 25/09/2026 - 6M€
- 19** Suppression du saut-de-mouton à Donchery
Du 26/05/2026 au 11/09/2026 - 1M€


SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATION FERROVIAIRE

- 20** Corridor européen ETCS niveau 1, Corridor 2 : Axe Longuyon-Bettembourg-Bâle
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 210M€
- 21** Régénération de la signalisation entre Blainville et Sarrebourg
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - 40M€

VOIE

- 22** Travaux de voie en gare de Nancy
Du 05/01/2026 au 20/11/2026 - 15M€
- 23** Travaux de voie à Chaumont
Du 21/09/2026 au 23/10/2026 - 2M€
- 24** Travaux de voie en gare de Thionville
Du 13/04/2026 au 15/05/2026 - 2M€
- 25** Travaux de voie entre Arches et Saint-Dié-des-Vosges
Du 22/06/2026 au 21/11/2026 - chantier cofinancé - 25M€
- 26** Travaux de voie entre Bantzenheim et Chalampé
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 1M€
- 27** Travaux de voie entre Châlons-en-Champagne et Reims
Du 26/01/2026 au 24/04/2026 - 20M€
- 28** Travaux de voie entre Epernay et Vitry-le-François
Du 15/12/2025 au 27/02/2026 - 12M€
- 29** Travaux de voie entre Charleville-Mézières et Givet
Du 18/05/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 3M€
- 30** Travaux de voie entre Chaudenay et Laferté-sur-Amance
Du 05/01/2026 au 04/04/2026 - 8M€
- 31** Travaux de voie entre Chaumont et Bar-sur-Aube
Du 02/03/2026 au 13/06/2026 - 9M€
- 32** Travaux de voie entre Colmar et Neuf-Brisach
Du 15/06/2026 au 15/12/2026 - chantier cofinancé - 9M€
- 33** Travaux de voie entre Conflans et Verdun
Du 26/01/2026 au 27/03/2026 - chantier cofinancé - 7M€
- 34** Travaux de voie entre Coolus et Luyères
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 37M€
- 35** Travaux de voie entre Epinal et Remiremont
Du 29/06/2026 au 28/09/2026 - 4M€
- 36** Travaux de voie entre Kalhausen et Sarreguemines
Du 15/06/2026 au 30/08/2026 - chantier cofinancé - 9M€
- 37** Travaux de voie entre Liart et Tournes
Du 30/03/2026 au 29/05/2026 - 2M€

- 38** Travaux de voie entre Lutterbach et Kruth
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 1M€
- 39** Travaux de voie entre Molsheim et Saint-Dié-des-Vosges
Du 13/07/2026 au 07/08/2026 - chantier cofinancé - 8M€
- 40** Travaux de voie entre Mommenheim et Kalhausen
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 2M€
- 41** Travaux de voie entre Mulhouse et Illfurth
Du 11/02/2025 au 24/06/2026 - 5M€
- 42** Travaux de voie entre Obernai et Sélestat
Du 01/12/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 1M€
- 43** Travaux de voie entre Oiry et Esternay
Du 16/02/2026 au 30/06/2026 - chantier cofinancé - 26M€
- 44** Travaux de voie entre Pagny-sur-Moselle et Dieulouard
Du 03/08/2026 au 09/10/2026 - 4M€
- 45** Travaux de voie entre Pont-Saint-Vincent et Rosières-aux-Salines
Du 01/02/2025 au 30/06/2026 - chantier cofinancé - 7M€
- 46** Travaux de voie entre Reims et Fismes
Du 14/09/2026 au 31/10/2026 - chantier cofinancé - 3M€
- 47** Travaux de voie entre Strasbourg et Lauterbourg
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 10M€
- 48** Travaux de voie entre Vendenheim et Wissembourg
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 1M€
- 49** Travaux de voie entre Colmar et Metzeral
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - chantier cofinancé - 1M€
- 50** Travaux de voie entre Chaudenay et Bourmont
Du 28/09/2026 au 27/11/2026 - 6M€



PRINCIPAUX CHANTIERS 2026 GRAND EST



document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène

SITUATION NOVEMBRE 2025

