

AIGUILLAGE

- 1** Modernisation du poste d'aiguillage de Dieppe
Du 14/12/2025 au 12/12/2026 - 0,5M€
- 2** Remplacement d'aiguillages à Darnétal
Du 05/01/2026 au 27/02/2026 -
OCP1 : du Ve 23/01 à 23h au Di 25/01/2026 à 17h soit 42h
OCP2 : du Ve 30/01 à 23h au Lu 02/02/2026 à 04h soit 53h - 2,3M€

CATÉNAIRE / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 3** Régénération des caténaires de l'Étoile ferroviaire rouennaise
Du 12/05/2026 au 13/07/2026 - 1,3M€

DÉVELOPPEMENT (DONT PROJETS INSCRITS AUX CONTRATS DE PLAN ETAT-REGION)

- 4** Confortement de la trémie ferroviaire de Rouen Rive-Gauche
Du 02/03/2026 au 11/12/2026 - chantier cofinancé - 2,8M€
- 5** Travaux connexes liés à la construction du pont Niki-Saint-Phalle à Rouen
Du 15/09/2026 au 15/12/2026 - chantier cofinancé - 0,5M€
- 6** Travaux connexes liés à la construction du pont Pasteur à Rouen
Du 15/09/2026 au 15/12/2026 - chantier cofinancé - 0,3M€

GARE ET ACCESSIBILITÉ EN GARE (sous MOA SNCF Gares&Connexions)

- 7** Mise en accessibilité de la gare de Bayeux
Du 14/12/2025 au 27/02/2026 - chantier cofinancé - 1,9M€
- 8** Mise en accessibilité des quais de la gare d'Evreux
Du 14/12/2025 au 12/12/2026 - chantier cofinancé - 4M€
- 9** Mise en accessibilité de la gare de Trouville - Deauville
Du 18/05/2026 au 12/12/2026 - chantier cofinancé - 1,2M€
- 10** Ravalement des façades et changement des menuiseries de la gare de Dieppe
Du 14/12/2025 au 30/09/2026 - 1M€

OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 11** Confortement du tunnel de Glos-Montfort
Du 01/06/2026 au 30/10/2026 - chantier cofinancé - 6,3M€
- 12** Confortement du tunnel de la Justice à Evreux
Du 30/03/2026 au 03/07/2026 - 1,8M€
- 13** Remplacement d'ouvrages d'art sur la ligne Beauvais-Abancourt-Le Tréport
Du 07/04/2026 au 28/11/2026 - OCP1 : Du Ve 22/05 au Ma 26/05/2026 -
OCP2 : du Ve 29/05 au Di 31/05/2026
OCP3 : Du Je 12/11 au Di 15/11/2026
chantier cofinancé - 5M€

PASSAGES À NIVEAU

- 14** Suppression des passages à niveau n°114 et 115 à Vendeuvre
Du 01/04/2026 au 31/12/2026 - 0,6M€

SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATION FERROVIAIRE

- 15** Déploiement du Plan Fibre entre Bréauté et Port-Jérôme-sur-Seine
Du 01/01/2026 au 12/12/2026 - 1,4M€
- 16** Déploiement du plan fibre entre Lison et Cherbourg-en-Cotentin
Du 14/12/2025 au 12/12/2026 - 2,7M€
- 17** Déploiement du Plan Fibre entre Montérolier et Motteville
Du 14/12/2025 au 12/12/2026 - 1,9M€
- 18** Modernisation de la télésurveillance du réseau bas-normand
Du 14/12/2025 au 12/12/2026 - 1,2M€

VOIE

- 19** Adaptation du plan de voie dans le secteur d'Harfleur
Du 16/02/2026 au 24/04/2026 - chantier cofinancé - 0,6M€
- 20** Modernisation des voies de service à Port-Jérôme-sur-Seine
Du 01/01/2026 au 12/12/2026 - 0,9M€
- 21** Remplacement d'équipements de stabilisation de la voie entre Serquigny et Elbeuf-Saint-Aubin
Du 01/06/2026 au 30/09/2026 - chantier cofinancé - 2,2M€
- 22** Remplacement de rails entre Bueil et Evreux
Du 12/01/2026 au 20/03/2026 - 2,2M€
- 23** Remplacement de rails et de traverses dans le tunnel de Sainte Catherine et sur le viaduc d'Eauplet à Rouen
Du 20/07/2026 au 23/10/2026 - OCP1 : Du Sa 12/09 à 12h au Di 13/09/2026 à 16h soit 28h -
OCP2 : Du Sa 19/09 à 12h au Di 20/09/2026 à 16h soit 28h
OCP3 : Du Sa 26/09 à 12h au Di 27/09/2026 à 16h soit 28h
OCP4 : Du Sa 03/10 à 12h au Di 04/10/2026 à 16h soit 28h
- 24** Remplacement de rails par train-usine entre Lisieux et Caen
Du 04/05/2026 au 21/08/2026 - 27,4M€
- 25** Remplacement de voie et ballast à Lison
Du 07/04/2026 au 07/08/2026 - 5,6M€
- 26** Remplacement de voie et ballast entre Dreux et Surdon
Du 24/08/2026 au 19/12/2026 - chantier cofinancé - 6,7M€
- 27** Remplacement de voie et ballast entre Isigny-sur-Mer et Cherbourg-en-Cotentin
Du 29/06/2026 au 14/08/2026 - 1,9M€
- 28** Remplacement de voie, ballast et d'appareil de voie à Serquigny
Du 27/04/2026 au 28/08/2026 - 1OCP du Ve 12/06 au Di 14/06 16h00
uniquement sur 372000 uniquement - chantier cofinancé - 6,6M€

- Travaux en continu
- ☀ Travaux de jour
- 🌙 Travaux de nuit

PRINCIPAUX CHANTIERS 2026

NORMANDIE

