


PRINCIPAUX CHANTIERS 2026

OCCITANIE



25 km

document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène
SITUATION JANVIER 2026



AIGUILLAGE

- 1 Renouvellement d'aiguillages en gare de Muret**
Du 19/03/2026 au 23/07/2026 - OCP WE du 8 au 10/05/2026 de 47h et du 23 au 25/05/2026 de 33h
- 2 Renouvellement d'aiguillages en gare de Tarbes**
Du 05/10/2026 au 10/12/2026 - OCP WE du 20 au 22/11/2026 24h et du 4 au 6/12/2026 24h
- 3 Renouvellement d'aiguillages à Cintegabelle et Saverdun**
Du 22/02/2026 au 11/06/2026 - OCP WE du 5 au 7/04/2026 55h et du 14 au 17/05/2026 64h

CATÉNAIRE / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 4 Régénération de la sous-station de Lézignan-Corbières**
Du 20/07/2026 au 11/12/2026
- 5 Régénération de sous-stations entre Labarthe-Inard et Tournay**
- 6 Régénération des sous-stations de Bram et de Montauban**
Du 14/09/2026 au 15/11/2026
- 7 Régénération du poste d'alimentation de Sète**
Du 18/05/2026 au 18/09/2026
- 8 Remplacement de composants de la caténaire entre Gignac et Souillac**
Du 12/01/2026 au 29/04/2026
- 9 Renouvellement des poteaux caténaires à l'aide d'un train usine entre Montauban et Montpezat**
Du 05/01/2026 au 05/07/2026
- 10 Travaux de finitions de remplacement des poteaux caténaires entre Montpellier et Sète**
Du 05/10/2026 au 14/05/2027
- 11 Renouvellement des fils caténaires entre Narbonne et Port-Bou et entre Bram et Sète**
Du 26/01/2026 au 23/02/2026 et du 3/08/2026 au 6/11/2026
- 12 Travaux principaux des Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT)**
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 OCP les week-ends de Pâques (48h00), du 8 mai (48h00), de l'Ascension (72h00), du 21 novembre (96h00) et du 5 décembre (22h00) - [chantier cofinancé](#)

OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 13 Confortement du tunnel de Beaucaire**
Du 09/02/2026 au 10/07/2026
- 14 Travaux d'ouvrages d'art et d'ouvrages en terre sur la ligne des Cévennes**
Du 07/04/2026 au 30/04/2026 - [chantier cofinancé](#)
- 15 Travaux d'ouvrages d'art et d'ouvrages en terre sur la ligne de l'Aubrac**
Du 01/06/2026 au 03/07/2026 - [chantier cofinancé](#)
- 16 Travaux de régénération d'ouvrages d'art et d'ouvrages en terre sur la ligne du train jaune**
- 17 Travaux de régénération d'ouvrages en terre sur la ligne du Translozérien**
Du 30/03/2026 au 30/04/2026

8 SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATION FERROVIAIRE

- 18 Travaux de poursuite du déploiement de la Commande Centralisée du Réseau (CCR)**
Du 18/07/2026 au 19/07/2026 - Week-ends OCP du 30/05 au 31/05 et du 18/07 au 19/07
- 19 Travaux de signalisation entre Capvern et Tarbes**
- 20 Travaux de signalisation entre Tournay et Lourdes**
Du 15/06/2026 au 18/12/2026
- 21 Travaux principaux des Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT)**
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 OCP les week-ends de Pâques (48h00), du 8 mai (48h00), de l'Ascension (72h00), du 21 novembre (96h00) et du 5 décembre (22h00)

VOIE

- 22 Allongement d'une voie de communication à Narbonne**
Du 02/01/2026 au 26/06/2026 - OCP WE du 25 au 26/01 de 20h et du 30 au 31/05 de 23h - [chantier cofinancé](#)
- 23 Modernisation de la voie à l'aide d'un train usine entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes**
Du 17/08/2026 au 08/08/2027
- 24 Régénération de la voie sur la ligne des Cévennes**
Du 07/04/2026 au 30/04/2026 - [chantier cofinancé](#)
- 25 Régénération de la voie sur la ligne de l'Aubrac et sur la ligne des Cévennes**
Septembre et octobre 2026
- 26 Renouvellement des composants de la voie entre Lamothe-Fénelon et Albi**
Du 19/01/2026 au 24/05/2026
- 27 Renouvellement des composants de la voie entre Souillac et Cahors**
Du 12/10/2026 au 11/12/2026
- 28 Travaux d'aménagement de la voie en gare de Béziers**
Du 09/02/2026 au 18/12/2026 - Week-ends OCP du 27/06 au 28/06 de 14h, du 13/11 au 15/11 de 30h et du 20/11 au 22/11 de 30h - [chantier cofinancé](#)
- 29 Travaux de renouvellement des composants de la voie à Avignonet-Lauragais**
Du 30/03/2026 au 26/06/2026 - Week-end OCP du 14/05/2026 au 17/05/2026 de 65h
- 30 Travaux de renouvellement des composants de la voie en gare de Toulouse-Matabiau**
Du 21/09/2026 au 07/11/2026
- 31 Travaux de voie sur la ligne du Train Jaune**
- 32 Travaux principaux des Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT)**
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 OCP les week-ends de Pâques (48h00), du 8 mai (48h00), de l'Ascension (72h00), du 21 novembre (96h00) et du 5 décembre (22h00) - [chantier cofinancé](#)
- 33 Travaux de renouvellement des composants de la voie en gare de Vauvert**
Du 19/01/2026 au 27/02/2026 - [chantier cofinancé](#)
- 34 Travaux de renouvellement de voie entre Narbonne et Portbou**
Du 09/03/2026 au 08/06/2026
- 35 Renouvellement de la voie entre Carmaux et Rodez**
Du 02/11/2026 au 13/12/2026 - [chantier cofinancé](#)