

PRINCIPAUX CHANTIERS PROGRAMMÉS SUR L'AXE PARIS-ORLÉANS-LIMOGES-TOULOUSE EN 2026

ADAPTATION DE L'INFRASTRUCTURE AUX NOUVEAUX TRAINS

- Renforcement des installations d'alimentation électrique (Installations Fixes de Traction Électriques - IFTE) entre Brétigny et Étampes (91)**
Du 05/01/2026 au 13/12/2026 + 5 week-ends POLT*
- Adaptation des ouvrages d'art pour accueillir les trains Oxygène entre Choisy-le-Roi et Villeneuve-le-Roi (94)**
Du 20/07/2026 au 26/07/2026 et du 07/09/2026 au 18/10/2026 + week-end du 26/27 septembre - 0,8M€

AIGUILLAGES

- Renouvellement d'aiguillages à Paris-Austerlitz (75)**
Du 30/03/2026 au 12/07/2026 + 3 week-ends POLT* : 1, 2 et 3 - 2,5M€
- Renouvellement d'aiguillages sur la ligne C à Savigny-sur-Orge (91)**
Du 13/04/2026 au 28/06/2026 + 3 week-ends POLT* : 1, 2 et 3 - 6,4M€
- Suppression de 3 appareils de voie en gare de Noailles (19)**
Du 09/11/2026 au 11/12/2026 + 2 week-ends POLT* : 4 et 5 - 2,1M€

CATÉNAIRES / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- Régénération de la caténaire du RER C entre Paris-Austerlitz (75) et Brétigny (91)**
Du 05/01/2026 au 06/12/2026
- Remplacement du fil de contact entre Boisseaux (45) et Éguzon (36)**
Du 12/01/2026 au 26/11/2026 - Week-end travaux avec interruption des circulations ferroviaires semaine 19 sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse - 6,7M€
- Remplacement du fil de contact entre Limoges (87) et Brive-la Gaillarde (19)**
D'avril à octobre 2026 - 1,2M€
- Remplacement des composants de la caténaire entre Gignac et Souillac (46)**
Du 12/01/2026 au 29/04/2026
- Régénération de la sous-station de Montauban (82)**
Du 14/09/2026 au 15/11/2026
- Renouvellement des poteaux caténaires à l'aide d'un train-usine entre Montpezat et Montauban (82)**
Du 05/01/2026 au 05/07/2026

DÉVELOPPEMENT (DONT PROJETS INSCRITS AUX CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION)

- Amélioration de la performance sur l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT)**
Du 11/05/2026 au 18/12/2026 + 5 week-ends POLT* - chantier cofinancé - 68,5M€
- Travaux principaux d'aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (31) - AFNT**
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 + 4 week-ends POLT* : 1, 2, 4 et 5 + week-end de Pâques - chantier cofinancé

GARES & MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GARES (SNCF Gares & Connexions)

- Travaux en gare des Ardoines (94), dans le cadre du Grand Paris Express**
- Rehaussement du quai de la voie 18 en gare de Juvisy (91)**
Du 01/06/2026 au 13/12/2026 - 8,3M€
- Mise en accessibilité de la gare d'Orléans (45)**
Du 20/04/2026 au 27/11/2026 - chantier cofinancé - 12M€
- Mise en accessibilité de la gare de Limoges (87)**
Du 05/01/2026 au 15/05/2026 - chantier cofinancé - 24,4M€
- Mise en accessibilité de la gare d'Uzerche (19)**
Du 12/01/2026 au 11/12/2026 + 5 week-ends POLT* - 8,3M€

OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES EN TERRE


- Confortement du déblai de la gare de Vierzon (18)**
Du 08/06/2026 au 30/10/2026 - 3M€
- Étanchéité de 2 ouvrages d'art entre Gourdon et Cahors (46)**
Du 27/04/2026 au 30/05/2026
- Étanchéité du pont ferroviaire de Saint-Sulpice-Laurière (87)**
Du 04/05/2026 au 05/06/2026
- Étanchéité du viaduc de Maumont (19)**
Du 04/05/2026 au 29/05/2026 + 2 week-ends POLT* : 1 et 2

SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATION FERROVIAIRE

- Régénération des postes A, B et M d'Étampes (91)**
Du 05/01/2026 au 13/12/2026 + 4 week-ends POLT* : 1, 2, 4 et 5 - 21,1M€
- Création d'un poste d'aiguillage informatisé (PAI) de Vierzon (18)**
Du 05/01/2026 au 11/12/2026 + 4 week-ends POLT* : 1, 2, 4 et 5 - 26M€

VOIE

- Renouvellement de la voie et du ballast de la voie 2 à Savigny-sur-Orge (91)**
Du 09/02/2026 au 17/04/2026
- Réfection d'un caniveau sous la voie à Savigny-sur-Orge (91)**
Du 18/05/2026 au 26/06/2026 et du 09/11/2026 au 24/12/2026
- Renouvellement des rails sur la voie 2bis à Épinay-sur-Orge (91)**
Du 04/05/2026 au 22/05/2026
- Réfection d'un caniveau sous la voie à Sainte-Geneviève-des-Bois (91)**
Du 27/04/2026 au 05/06/2026
- Renouvellement de la voie et du ballast des voies 1bis, 2bis et 2 à Brétigny (91)**
Du 09/11/2026 au 18/12/2026 + 2 week-ends POLT* : 4 et 5
- Réfection de la piste piétonne sur le long de la voie 2bis à Étampes (91)**
Du 09/11/2026 au 04/12/2026
- Renouvellement complet de la voie entre Boisseaux et Les Aubrais (45) - travaux de finitions**
Du 05/01/2026 au 27/03/2026 - chantier cofinancé - 7M€
- Renouvellement du rail sur les voies 1 et 2 entre La Ferté-Saint-Aubin (45) et Vierzon (18)**
Du 15/06/2026 au 27/11/2026 - 25M€
- Renouvellement de la voie du ballast entre Lothiers (36) et La Souterraine (23)**
Du 05/01/2026 au 30/05/2026 - chantier cofinancé par SNCF Réseau 85,5% et l'État 14,5% - 78M€
- Modernisation des voies à la base travaux de Limoges Puy-Imbert (87)**
De juillet à septembre 2026 - chantier cofinancé - 1,1M€
- Renouvellement de la voie et du ballast des voies J et K, en gare de Limoges (87)**
De mai à juillet 2026 - 2,4M€
- Renouvellement des rails entre Limoges (87) et Salon-la-Tour (19)**
Du février à mars 2026 et de novembre à décembre 2026 - 2,8M€
- Renouvellement de la voie et du ballast des voies H et J, en gare de Brive-la-Gaillarde (19)**
Du septembre à décembre 2026 - 1,7M€
- Renouvellement de la voie et du ballast entre Souillac et Cahors (46)**
Du 12/10/2026 au 11/12/2026
- Renouvellement des rails sur les voies 1 et 2 entre Souillac (46) et Montauban (82)**
Du 19/01/2026 au 22/05/2026 et du 02/11/2026 au 04/12/2026
- Renouvellement de la voie et du ballast entre Lamothe-Fénélon (46) et Albi (82)**
Du 19/01/2026 au 24/05/2026
- Renouvellement de la voie et du ballast en gare de Toulouse (31)**
Du 21/09/2026 au 07/11/2026



! *5 week-ends POLT avec interruption des circulations ferroviaires

- Du vendredi 8 mai 11h20 au dimanche 10 mai 14h40
- Du jeudi 14 mai 13h20 au dimanche 17 mai 12h00
- Du samedi 30 mai 00h15 au dimanche 31 mai 14h40
- Du samedi 21 novembre 10h35 au dimanche 22 novembre 15h10
- Du samedi 5 décembre 10h35 au dimanche 6 décembre 15h10

SITUATION OCTOBRE 2025
document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène