


PRINCIPAUX CHANTIERS 2026


PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR






Document non contractuel
Réalisation : Latitude-Cartagène
SITUATION JANVIER 2026






AIGUILLAGE

- 1**  **Renouvellement d'aiguillage en gare de Marseille Saint-Charles**
Du 17/02/2026 au 11/07/2026 - 5,9M€
OCP du Je 14 mai 22h au Di 17 mai à 10h - 60h,
OCP du Sa 23 mai 01h au Lu 25 mai à 07h (fin au samedi soir) - 54h,
OCP du Sa 30 mai 01h au Di 31 mai 12h00 - 35h












CATÉNAIRE / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 2**  **Renouvellement de caténaire entre Solliès-Pont et Carnoules**
Du 11/10/2026 au 11/12/2026 - 6,4M€
- 3**  **Renouvellement de caténaire entre Bollène et Marseille**
Du 12/10/2026 au 28/11/2026 - 1,4M€
- 4**  **Régénération de la sous-station des Arcs**
1M€






DÉVELOPPEMENT (DONT PROJETS INSCRITS AUX CONTRATS DE PLAN ETAT-REGION)

- 5**  **Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur - Travaux préparatoires - Arenc et halte de Saint-André**
Du 31/08/2026 au 11/12/2026 - 7,2M€
- 6**  **Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur - Travaux préparatoires à la mise en place de la navette toulonnaise**
Du 31/08/2026 au 12/12/2026 - 18,7M€
- 7**  **Ligne Provence Côte d'Azur - Travaux préparatoires du futur pôle d'échanges multimodal de Nice-Aéroport**
Du septembre 2026 à Fin mars 2028 - 9,7M€






OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 8**  **Confortement des fondations du viaduc du Magnan**
Du 04/05/2026 au 21/08/2026 - 1,4M€
- 9**  **Travaux de confortement du viaduc de l'Ouvèze**
Du 26/05/2026 au 16/10/2026 - 1,8M€
- 10**  **Travaux de confortement du viaduc de l'Arc**
Du 15/12/2025 au 03/07/2026 - 2,4M€
- 11**  **Travaux de confortement de tranchées rocheuses sur le massif de l'Esterel et massif Niçois**
Du 14/12/2025 au 12/12/2026 - 1,1M€
- 12**  **Travaux de confortement du tunnel de Cap Roux**
Du 30/08/2026 au 10/12/2026 - 4,4M€
- 13**   **Remplacement du tablier métallique du pont-rail des Chartreux à Marseille**
Du 12/07/2026 au 10/12/2026 - 19/09/26 - 36h, 09/11/26 - 15/11/26 - 10,5M€
- 14**   **Travaux de confortement d'ouvrages en terre aux abords de Cassis**
Du 15/02/2026 au 29/05/2026 - 28/03/26 - 24h00 - 0,9M€
- 15**  **Travaux de confortement d'ouvrages en terre au Muy**
Du 14/09/2026 au 12/12/2026 - 1M€
- 16**  **Travaux de confortement d'ouvrage - Tunnel de Mas Rouge.**
Du 21/09/2026 au 18/12/2026 - 0,9M€

PASSAGE À NIVEAU








- 17**  **Automatisation du passage à niveau 40 de Pertuis**
Du 14/09/2026 au 23/10/2026 - 1M€
- 18**  **Installation de la vidéo-protection du passage à niveau - PN 100 de Meyrargues**
0,2M€
- 19**  **Installation de la vidéo-protection du passage à niveau - PN104 de Venelles**
0,2M€
- 20**  **Installation de la vidéo-protection du passage à niveau - PN 6 d'Istres**
0,2M€
- 21**  **Installation de la vidéo-protection du passage à niveau - PN27 Le Luc**
0,2M€

8 SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATION FERROVIAIRE










- 22**   **Tavaux de commande centralisée du réseau (CCR) Ouest-Provence entre Rognac et Saint-Martin de Crau**
Du 05/01/2026 au 11/12/2026 -
OCP 24h du SA 14/03 à 15h42 au DI 15/03 à 15h42,
OCP 35h du SA 15/05 à 22h10 au DI 17/05 à 10h00,
OCP 20h du SA 22/10 à 15h42 au DI 25/10 à 11h45,
OCP 35h50: du Ve 15/05 à 22h10 au Di 17/05 à 10h00
39,5M€
- 23**    **Haute Performance Marseille-Vintimille - Mise en place du système de gestion du trafic ferroviaire européenne entre Théoule-sur-Mer et Vintimille**
Du 05/01/2026 au 10/12/2026 -
OCP 24h du SA 13/06 au DI 14/06 de Cagnes-sur-Mer à Nice-Ville,
OCP 36h du MA 10/11 au ME 11/11 novembre - secteurs de Nice Est à Beaulieu et de Nice Ville à Nice Saint-Roch
67,7M€
- 24**   **Haute Performance Marseille-Vintimille - Mise en place du système de gestion du trafic ferroviaire européen entre La Ciotat et Théoule-sur-Mer**
De septembre 2026 au 10/12/2026 - 18,3M€

TRAVAUX DANS LES GARES sous MOA SNCF Gares & Connexions



- 25**  **Allongement des quais en gare de Mandelieu-La-Napoule**
Du 01/09/2025 au 30/04/2026 - 4,4M€
- 26**  **Allongement des quais en gare de Solliès-Pont**
De septembre 2026 au 01/05/2027 - 7,6M€
- 27**   **Création de la halte de Plan de Campagne**
Du 01/09/2026 au 31/03/2028 - 12,2M€
- 28**    **Mise en accessibilité de la gare de Miramas**
Du 05/01/2026 au 10/07/2026 -
OCP 24h du SA 17/01 à 15h42 au DI 18/01 à 15h42,
OCP 24h du SA 14/03 à 15h42 au DI 15/03 à 15h42,
OCP 24h du SA 21/03 à 15h42 au DI 22/03 à 15h42,
OCP 24h du SA 28/03 à 15h42 au DI 29/03 à 15h42
26,8M€

VOIE

- 29**  **Travaux de régénération de la voie C de la gare de Veynes et aménagement de base travaux**
Du 07/04/2026 au 27/06/2026 - 3M€
- 30**   **Haute Performance Marseille Vintimille - Simplification du plan de voie de Nice**
Du 05/01/2026 au 10/12/2026 - 24h à planifier en septembre - 2M€
- 31**  **Remplacement de rails de grande longueur entre Beaulieu et Vintimille**
Du 05/01/2026 au 10/12/2026 - 13,6M€
- 32**  **Renouvellement de voies de services de Miramas (Plan de relance FRET)**
Du 03/08/2026 au 18/12/2026 - 6,5M€
- 33**  **Régénération des installations de freinage du faisceau de voies de services de Miramas**
Du 03/08/2026 au 18/12/2026 - 2M€
- 34**  **Renouvellement de la voie entre Nice et Fréjus**
De janvier 2026 au 10/04/2026 - 5,4M€
- 35**   **Renouvellement des voies en gare d'Avignon**
Du 13/07/2026 au 11/12/2026 - 15,9M€

