

CATÉNAIRE / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- Création d'une sous-station à Culoz**
Du 24/08/2026 au 01/01/2029 - MES Janvier 2029 - 2M€
- Création d'une sous-station à Saint-Étienne Bellevue**
Du 09/03/2026 au 03/04/2026 - MES mars 2026 - chantier cofinancé - 1,3M€
- Régénération de la sous-station de Chedde**
Du 01/04/2026 au 31/10/2026 - chantier cofinancé - 1,3M€
- Remplacement des supports caténaires entre Lyon Saint-Clair et Lyon Les Brotteaux**
Du 18/01/2026 au 02/10/2026 - 4,4M€
- Renouvellement des caténaires à Ternay**
Du 20/07/2026 au 13/09/2026 - 4,5M€
- Renouvellement du poste d'alimentation électrique de Chambéry**
Du 01/06/2026 au 01/12/2027 - MES en 2027 - 1,8M€
- Modernisation de la sous-station de Lyon**
Du 15/09/2025 au 01/12/2026 - 1,7M€
- Modernisation de la signalisation du poste de Grenoble**
Du 01/01/2025 au 01/12/2027 - 2M€

DÉVELOPPEMENT (DONT PROJETS INSCRITS AUX CONTRATS DE PLAN ETAT-REGION)

- Adaptation des Voies de Service en lien avec la création du technicentre de Saint-Etienne Châteaureux**
Du 16/02/2026 au fin 2026 - OCP du 23 au 25 mai 2026 - chantier cofinancé - 6,8M€
- Amélioration des performances de la ligne Paris - Clermont-Ferrand**
Du 26/01/2026 au 11/12/2026 - chantier cofinancé - 18,2M€
- Création d'un terminus en gare de Brignoud**
Du 01/08/2024 au 10/12/2026 - OCP du 12 au 17 juin 2026 - chantier cofinancé - 13,7M€
- Modernisation de la signalisation dans le cadre du Léman Express (CEVA)**
Du 19/01/2026 au 02/10/2026 - OCP du 30 au 31 mai 2026 - chantier cofinancé - 1,7M€
- Projet Lyon-Turin : modification des installations à Saint-Jean-de-Maurienne**
Du 05/01/2026 au 11/12/2026 - Coupure continue du 11 septembre au 9 octobre 2026 - chantier cofinancé - 19M€
- Renouvellement des voies ferrées dans le cadre de la création de la bifurcation de Veynes**
Du 08/02/2026 au 10/12/2028 - OCP du 12 au 15 juin 2026 - chantier cofinancé - 4,4M€
- Renouvellement des Voies ferrées de Service de la gare de triage de Sibelin**
Du 26/10/2026 au 06/12/2026 - chantier cofinancé
- Travaux Haute Performance de la Ligne à Grande Vitesse Paris-Lyon**
Du 01/01/2026 au 01/12/2026 - chantier cofinancé

OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- Création d'un pont-rail à Saint-Péray dans le cadre d'une déviation routière**
Du 07/04/2026 au 12/06/2026 - OCP du 14 au 17 mai 2026 - chantier cofinancé - 5,8M€
- Régénération de tunnels entre Bourg-en-Bresse et Bellegarde-sur-Valserine**
Du 01/02/2026 au 22/10/2026 - 5,8M€
- Régénération du tunnel des Crets**
Du 12/01/2026 au 23/10/2026 - 7,7M€
- Remplacement du tablier du pont sur l'Arc**
Du 01/09/2025 au 18/12/2026 - Coupure continue du 11 septembre au 9 octobre - 8,3M€
- Remplacement du tablier du pont sur l'Isère**
Du 01/01/2026 au 2027 - 3,8M€

SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATION FERROVIAIRE

- Déploiement de la Commande Centralisée du Réseau de Chasse-sur-Rhône - Saint-Vallier**
Du 14/12/2025 au 12/12/2026 - OCP du 22 au 25 mai 2026 et du 13 au 15 novembre 2026 - 32,4M€
- Déploiement de la fibre optique entre Montélimar et Avignon TGV**
Du 01/01/2026 au 31/12/2026 - 4,4M€
- Déploiement de la fibre optique entre Moirans et Saint-Hilaire-du-Rosier**
Du 05/01/2026 au 31/07/2026 - 2M€

VOIE

- Renouvellement des voies ferrées entre Arvant et Monistrol-d'Allier**
Du 01/03/2026 au 03/05/2026 - chantier cofinancé - 3,5M€
- Pérennisation du Tram Train de l'Ouest Lyonnais**
Du 01/06/2026 au 30/10/2026 - Coupure continue du 6 juillet au 21 août 2026 - chantier cofinancé - 16,5M€
- Régénération de la voie entre Nurieux-Volognat et Oyonnax**
Du 12/04/2026 au 05/11/2026 - OCP du 28 au 29 novembre 2026 - chantier cofinancé - 3M€
- Renouvellement des voies entre Collonges-au-Mont-d'Or et Saint-Germain-au-Mont-d'Or**
Du 20/04/2026 au 31/07/2026 - 15,7M€
- Renouvellement des voies ferrées à Claveyson**
Du 13/04/2026 au 10/07/2026 - OCP du 29 au 31 mai 2026, du 5 au 7 juin 2026, du 12 au 14 juin 2026, du 19 au 21 juin 2026 - 23,7M€
- Renouvellement des voies ferrées dans le tunnel de Couzon**
Du 16/03/2026 au 27/06/2026 - OCP du 1 au 3 mai 2026 et du 23 au 25 mai - 3,3M€
- Renouvellement des voies ferrées dans le tunnel de Paradis**
Du 30/03/2026 au 30/04/2026 - 2,4M€
- Renouvellement des voies ferrées dans le tunnel de Saint-Irénée**
Du 05/10/2026 au 11/12/2026 - 2,8M€
- Renouvellement des voies ferrées dans le tunnel des Sorderettes**
1,6M€
- Renouvellement des voies ferrées en gare d'Aix-les-Bains - Le Revard**
Du 04/01/2026 au 18/09/2026 - OCP du 3 au 6 avril 2026, du 11 au 12 avril 2026 et du 12 au 13 septembre 2026 - 8,4M€
- Renouvellement des voies ferrées en gare de Bourgoin-Jallieu**
Du 04/05/2026 au 28/08/2026 - OCP du 10 au 14 juillet - 2,7M€
- Renouvellement des voies ferrées en gare de Lyon-Perrache**
Du 27/04/2026 au 31/07/2026 - OCP du 5 au 8 juin 2026 et du 19 au 22 juin 2026 - 2,6M€
- Renouvellement des voies ferrées en gare de Tain-l'Hermitage - Tournon**
Du 19/01/2026 au 11/12/2026 - OCP du 30 janvier au 1er février - 2,5M€
- Renouvellement des voies ferrées en gare de Valence-Ville**
Du 28/09/2026 au 11/12/2026 - 1,8M€
- Renouvellement des voies ferrées en gare de Vic-le-Comte**
Du 09/03/2026 au 05/06/2026 - Coupure du 6 au 17 avril 2026 et du 13 au 15 mai 2026 - 4,5M€
- Renouvellement des voies ferrées entre Aiguebelle et Modane**
Du 11/05/2026 au 01/10/2026 - OCP du 12 au 13 septembre 2026 - 5,6M€
- Renouvellement des voies ferrées entre Aurillac et Viescamp-sous-Jalles**
chantier cofinancé - 4,6M€


- Renouvellement des voies ferrées entre Chasse-sur-Rhône et Givors**
Du 20/07/2026 au 18/09/2026 - 2M€
- Renouvellement des voies ferrées entre Clermont-Ferrand et Issoire**
Du 09/03/2026 au 28/05/2026 - Coupure du 6 au 17 avril 2026 et du 13 au 15 mai 2026 - 2,7M€
- Renouvellement des voies ferrées entre Gières et Domène**
Du 25/10/2026 au 10/12/2026 - OCP du 10 au 13 novembre 2026 - 3,2M€
- Renouvellement des voies ferrées entre Lus-la-Croix-Haute et Clelles**
Coupsures continues du 1 au 19 juin 2026 et du 5 octobre au 6 novembre 2026 - chantier cofinancé - 2,8M€
- Renouvellement des voies ferrées entre Montanay et Lyon Saint-Exupéry**
Du 05/01/2026 au 08/05/2026 - 25,3M€
- Renouvellement des voies ferrées entre Saint-Germain-des-Fossés et la gare de Saint-Martin - Sail-les-Bains**
Du 26/01/2026 au 17/07/2026 - 6,7M€
- Renouvellement des voies ferrées entre Viescamp-sous-Jalles et Bagnac**
chantier cofinancé - 4,6M€
- Renouvellement des voies ferrées entre Viescamp-sous-Jalles et Brive-la-Gaillarde - Figeac**
chantier cofinancé - 4,6M€
- Renouvellement des voies ferrées en gare de Sathonay - Rillieux**
Du 24/08/2026 au 23/10/2026 - 2M€

OCP : Opération Coup de Poing, massification des travaux sur une période nécessitant l'interruption des circulations ferroviaires
MES : Mise En Service
CEVA : liaison ferroviaire "Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse"

PRINCIPAUX CHANTIERS 2026

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

D'un montant supérieur à 1 million d'euros



Document non contractuel
Réalisation : Latitude-Cartagène

SITUATION NOVEMBRE 2025

