

AIGUILLAGES

- 1** **Renouvellement d'aiguillages en gare de Somain**
Du 23/03 au 20/06 - 1 weekend avec fermeture des circulations ferroviaires du 04/04 au 06/04 - **4,8 M€**
- 2** **Renouvellement d'aiguillages en gare de Lille Flandres**
Du 10 février au 22 mars 2020
Fermeture des circulations ferroviaires les nuits du 16/02 au 16/03 - de 06h30 à 04h30, du 15/02 au 22/03 - de 21h30 à 09h30, du 16/02 au 16/03 - de 23h30 à 04h30
> **4,5 M€**
- 7** **Renouvellement d'aiguillages en gare de Saint-Quentin**
Du 06/07 au 08/08 - 2 weekends avec 24h de coupure des circulations ferroviaires du 18/07 au 19/07 et du 25/07 au 26/07 + 1 weekend avec coupure de 89h du 10/07 au 14/07
3,4 M€
- 8** **Renouvellement d'aiguillages en gare de Busigny**
Du 11/05 au 06/06 - 2 weekends avec 24h de coupure des circulations ferroviaires du 22 au 25/05 et du 29/05 au 01/06 de 22h00 à 04h00
2 M€

VOIE DONT TRAIN-USINE

- 3** **Modernisation de la voie entre Leval et Hirson**
Du 04/05 au 26/06, du 19/06 au 03/07, du 31/08 au 30/10
Ligne fermée aux circulations ferroviaires du 06/07 au 30/08 - **55 M€**
- 4** **Modernisation de la voie sur la Ligne à Grande Vitesse Nord Europe**
Du 06/01 au 20/04 - **25 M€**
Du 04/05 au 03/07 - **33 M€**
- 6** **Modernisation de la voie entre Caffiers et Calais-Frethun**
Du 06/01 au 08/02, du 16/03 au 06/06, du 06/07 au 05/09 - **49 M€**
- 10** **Modernisation de la voie entre Château-Thierry et Epernay**
Du 16/03 au 08/05 et du 07 au 18/09, du 02 au 27/11 voie 1 de 09h25 15h25 et voie 2 de 09h00 à 16h55 - **31 M€**
- 11** **Modernisation de l'étoile ferroviaire de Saint-Pol et modernisation de la branche Saint-Pol - Étaples et Saint-Pol - Béthune**
Travaux toute l'année nécessitant la fermeture de la voie - **77,2 M€ cofinancés**
- 12** **Modernisation de la voie entre la Ferté-Milon et Fismes**
Travaux toute l'année nécessitant la fermeture de la voie - > **15 M€ cofinancés**

GARE ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 5** **Mise en accessibilité de la gare de Valenciennes**
Du 11/04 au 12/12 - **11,6 M€ cofinancés**
- 15** **Mise en accessibilité de la gare de Saint-Quentin**
Du 06/01/2020 au 31/07/2021 - **10,1 M€ cofinancés**

SIGNALISATION

- 9** **Travaux préparatoires à la mise en place de la Commande Centralisée du Réseau Douai - Somain**
Voie 1 et voie 2 du 06/01 au 08/02, du 23/03 au 18/04, du 11 au 16/05, du 01 au 27/06, du 20/07 au 19/09 et du 19/10 au 14/11
10 weekends avec coupure des circulations ferroviaires :
coupure de 48h entre Douai et Ostricourt du 09 au 11/05 et du 16 au 18/05,
coupure de 48h entre Douai et Somain du 28 au 30/03, du 04 au 06/04, du 13 au 15/06 et du 20 au 22/06,
coupure de 48h entre Arras et Douai du 13 au 15/06 et du 20 au 22/06,
coupure de 48h entre Cambrai et Douai du 28 au 30/03 et du 04 au 06/04

CATÉNAIRE

- 13** **Modernisation des caténaires avec un train-usine entre Noyon et Montescourt**
Du 16/12/19 au 23/05/20 - **3 M€**
- 14** **Modernisation des caténaires avec un train-usine entre Albert et Miraumont**
Du 15/06 au 21/11 - **3,7 M€**

PRINCIPAUX CHANTIERS 2020

en Hauts-de-France

