

## VOIE DONT TRAIN-USINE

- 1** Modernisation de la voie entre Pinsaguel et Saverdun  
*Semaines 27 à 35 - En continu du 29/06 au 28/08*
- 6** Modernisation de la voie entre Auch et Colomiers  
*Semaines 41 à 46 - En continu du 19/10 au 30/10*
- 7** Modernisation de la voie et renouvellement d'aiguillages en gare de Caussade  
*Semaines 14 à 18 - En continu du 11/04 au 13/04*
- 8** Modernisation de la voie à Montauban  
*Semaines 2 à 12*
- 9** Remplacement de rails entre Lamagistère et Montauban  
*Semaines 40 à 49*
- 15** Modernisation de la voie par un train-usine entre Muret et Boussens  
*Semaines 2 à 19*
- 16** Maintenance entre Montauban et Toulouse  
*En continu du 11/04 au 13/04*
- 18** Modernisation de la voie entre Nîmes et Lunel  
*Semaines 2 à 5*
- 22** Modernisation de la voie entre Gruissan et Perpignan  
*Semaines 17 à 31*
- 24** Modernisation de la voie avec un train-usine entre Nîmes et Saint-Gervasy  
*Semaines 16 à 25*
- 26** Renouvellement de traverses et modernisation d'ouvrages d'art entre Villefranche et La Tour de Carol  
*En continu du 24/02 au 30/04 et du 28/09 au 23/10*
- 27** Renouvellement de traverses entre Bédarieux et Séverac  
*Semaines 28 à 40 - En continu du 06/07 au 02/10*
- 28** Renouvellement de traverses entre Vauvert et Le Grau du Roi  
*Semaines 10 à 16 - En continu du 02/03 au 17/04*
- 29** Renouvellement de traverses entre Mende et La Bastide  
*Semaines 13 à 25 - En continu du 23/03 au 19/06*
- 38** Modernisation de la voie et remplacement de traverses entre Béziers et Saint-Chély d'Apcher  
*Troisième trimestre*
- 39** Modernisation de la voie et remplacement de traverses entre Mende et La Bastide  
*Deuxième trimestre du 23/03 au 19/06*

## SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 2** Création de 2 sous-stations électriques sur la ligne de l'Ariège à Venerque-le-Vernet et Saverdun  
*Semaines 18 à 41 - En continu du 29/06 au 28/08*

## OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 3** Modernisation du pont-route de Luzenac  
*Semaines 42 et 43 - En continu du 17/10 au 20/10*
- 5** Modernisation de 9 aqueducs à Aubiet  
*Semaines 41 à 47 - En continu du 19/10 au 30/10*
- 19** Modernisation d'ouvrages entre Montpellier et Sète  
*Semaines 2 à 31 - En continu du 20/05 au 24/05*
- 25** Modernisation de la voie et des ouvrages entre Alès et Langogne  
*Semaines 13 à 25 - En continu du 23/03 au 19/06*
- 32** Modernisation du viaduc de Lauterne et de la tranchée d'Asprière
- 33** Modernisation du viaduc sur le Tarn à Albi
- 34** Modernisation des ouvrages d'art à Capdenac et sur la Diège
- 35** Modernisation du viaduc de Benixie
- 40** Modernisation de la tranchée de Saniette, et des tunnels de la Tourette et de Nojaret
- 41** Modernisation des tabliers métalliques d'Elne  
*Semaines 38 à 49*

## GARES ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 4** Allongement des quais sur la ligne Toulouse-Ax-les-Thermes  
*Semaines 27 à 39 - En continu du 29/06 au 28/08*

## PASSAGES À NIVEAU

- 11** Suppression du passage à niveau 189 bis de Toulouse Montaudran  
*Semaines 10 à 17*
- 12** Suppression du passage à niveau 196 d'Escalquens (travaux préparatoires)  
*Semaines 45 à 47*

## SIGNALISATION

- 10** Modernisation des postes de signalisation 4 et 6 à Toulouse Matabiau  
Création d'un poste informatisé unique  
*Semaines 1 à 52 - En continu du 21 au 22/05 et du 17 au 20/10*
- 13** Création d'une télécommande Portet-Tournay phases 1 et 3  
*Semaines 1 à 52*
- 17** Modernisation des postes de signalisation 1 et 3 en gare de Lourdes  
*Semaines 2 à 8*
- 37** Modernisation de la signalisation à Albi

## AIGUILLAGES

- 7** Modernisation de la voie et renouvellement d'aiguillages en gare de Caussade  
*Semaines 14 à 18 - En continu du 11/04 au 13/04*
- 14** Renouvellement d'aiguillages à Muret et à Carbonne  
*Semaines 19 à 24 - En continu du 22 au 24/05*
- 20** Renouvellement d'aiguillages et de la voie à Elne  
*Semaines 38 à 49 - En continu du 09/10 au 10/10, du 16/10 au 18/10*
- 21** Renouvellement d'aiguillages à Cerbère  
*Semaines 39 à 44 - En continu du 16/10 au 19/10*
- 31** Dépose d'aiguillages à l'Hospitalet
- 36** Renouvellement d'aiguillages à Agde  
*Semaines 10 à 14 - En continu V1 bis du 09/03 au 24/03*



# PRINCIPAUX CHANTIERS 2020

en Occitanie

## CATÉNAIRE

- 23** Modernisation des caténaires entre Gruissan et Leucate  
*Semaines 2 à 5*
- 30** Modernisation de la caténaire entre Ax-les-Thermes et Latour-de-Carol

- Fermeture de voie
- Travaux de jour
- Travaux de nuit



document non contractuel  
réalisation : latitude-cartagène  
SITUATION AU 19 NOVEMBRE 2019

