

## GARE ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 1** **Mise en accessibilité de la gare de Landerneau**  
Semaines 9 à 30 et 35 à 36
- 13** **Pôle d'échanges multimodal de Quimper**  
Semaines 13 à 26 et 38 à 49, chantier cofinancé
- 14** **Pôle d'échanges multimodal d'Auray**  
Semaines 4 à 26, 38 à 39, 40 à 49 et 46 à 47, chantier cofinancé
- 31** **Travaux du pôle d'échanges multimodal de Montaigu**  
Semaines 1 à 49 - Week-end travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 32 heures semaine 10, 45 heures semaine 20 et 12 heures semaine 34 chantier cofinancé

## VOIE DONT TRAIN-USINE

- 2** **Fin des travaux de modernisation de la ligne Dol - Dinan**  
Semaines 1 à 10, chantier cofinancé
- 4** **Modernisation de la ligne Retiers - Châteaubriant**  
Semaines 1 à 34, chantier cofinancé
- 7** **Renouvellement de voie et ballast dans le tunnel de Corbinières, remplacement de rails entre Avesnac et Redon et renouvellement de ballast sous 2 aiguillages en gare de Messac**  
Semaines 20 à 30 et 36 à 44
- 12** **Renouvellement de rails sur ligne 420000**  
Semaines 45 à 50
- 15** **Renouvellement de voie entre Yffiniac et Belle-Isle - Bégard**  
Semaines 2 à 6
- 18** **Renouvellement de voie ballast en gare d'Angers**  
Semaines 20 à 42 - Week-ends travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 9 heures semaines 26, 27 et 29
- 22** **Renouvellement de voie ballast entre Nantes et Vertou**  
Semaines 36 à 47
- 23** **Remplacement de rails entre Chantenay et Savenay**  
Semaines 34 à 43
- 28** **Renouvellement de voie ballast avec un train-usine entre Angers et Sablé-sur-Sarthe**  
Semaines 10 à 17
- 30** **Renouvellement de voie ballast avec un train-usine entre Le Mans et La Ferté-Bernard**  
Semaines 1 à 16
- 35** **Remplacement de rails entre La Possonnière et Montrelais**  
Semaines 22 à 35
- 36** **Remplacement de rails au Pallet**  
Semaines 5 à 9
- 41** **Modernisation des circuits de voie entre Landerneau et Brest**  
Semaines 27 à 50

## OUVRAGE D'ART ET EN TERRE

- 16** **Tranchées de Saint-Éloi, Goas Pren et Guerbastiou**  
Semaines 1 à 9, 13 à 24 et 14 à 25
- 24** **Construction du pont ferroviaire à Montaigu**  
Semaines 1 à 25 - Week-end travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 45 heures semaine 20, chantier cofinancé
- 25** **Élargissement des passerelles Chevrel à La Baule**  
Semaines 2 à 14 - Week-end travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 40 heures semaine 13
- 32** **Remplacement du tablier métallique du pont ferroviaire de l'Étier Malor**  
Semaines 2 à 13, 26 à 27, 43 à 49 - Travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 120 heures semaine 47
- 38** **Confortement de tranchées rocheuses entre La Possonnière et Nantes**  
Semaines 20 à 44

## AIGUILLAGE

- 5** **Renouvellement de 3 aiguillages en gare de Rennes**  
Semaines 18 à 23 - Week-end avec coupure des circulations ferroviaires semaine 20
- 6** **Renouvellement de 7 aiguillages en gare de Landerneau**  
Semaines 36 à 49 - Week-end avec coupure des circulations ferroviaires semaine 45
- 21** **Renouvellement de 7 aiguillages en gare de Nantes**  
Semaines 20 à 24 - Week-ends travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 16 heures semaine 21, 24 heures semaine 22 et 16 heures semaine 23
- 29** **Renouvellement de 6 aiguillages à Conneré - Beillé**  
Semaines 35 à 49 - Week-ends travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 38 heures semaines 41 et 43, 9 heures semaines 39, 40, 42, 44, 46, 49
- 33** **Renouvellement de 4 aiguillages à "Le Priory"**  
Semaines 12 à 17 - Week-end travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 40 h semaine 13
- 39** **Renouvellement de 3 aiguillages en gare d'Angers**  
Semaines 20 à 42 - Week-ends travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 10 heures semaine 36, 12 heures semaine 25 et 17 heures semaine 37

## SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 8** **Modernisation de l'ensemble basse tension de la sous-station de Berno (Saint-Brieuc)**  
Semaines 9 à 30 et 35 à 36

## INNOVATION TECHNOLOGIQUE

- 9** **Plan fibre entre Morlaix et Brest**  
Semaines 14 à 22 et 41 à 46
- 34** **Plan fibre entre Le Mans et Château-du-Loir**  
Semaines 13 à 18

## PASSAGE À NIVEAU

- 3** **Construction d'un pont ferroviaire et de deux ponts-routes avec mise en place de limitations de vitesse (chantier réalisé dans le cadre de la suppression du passage à niveau n° 193 de Rennes)**  
Semaines 40 à 49 - Week-end avec coupure des circulations ferroviaires semaine 45, chantier cofinancé

## SIGNALISATION

- 10** **Modernisation des circuits de voie entre Vannes et Auray**  
Semaines 36 à 50
- 42** **Modernisation des circuits de voie entre Landerneau et Brest**  
Semaines 27 à 50

## DÉVELOPPEMENT

- 11** **Poursuite du projet "2 trains sur une même voie" en gare de Rennes**  
Semaines 36 à 49, chantier cofinancé
- 17** **Transfert des installations ferroviaires de Nantes-État vers Nantes-Blottereau**  
En continu toute l'année, chantier cofinancé
- 20** **Modernisation de la ligne Nantes-Bordeaux sur la section La Roche-sur-Yon - La Rochelle**  
Semaines 1 à 30 - Coupure des circulations ferroviaires, chantier cofinancé
- 19** **Terminus technique d'Ancenis**  
Semaines 1 à 7 et 20 à 37 - Week-end travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 20 heures semaine 47 pour mise en service, chantier cofinancé
- 27** **Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges**  
En continu toute l'année - Week-ends travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 40 heures semaine 13, 33 heures semaine 14, 34 heures semaine 19 et 34 heures semaine 20, chantier cofinancé
- 37** **Modernisation de la ligne Clisson - Cholet**  
Semaines 1 à 12 - Week-end travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 14 heures semaine 12 pour mise en service de la nouvelle signalisation, chantier cofinancé
- 40** **Projet Horizon Total, travaux d'extension du site industriel**  
Semaines 36 à 50 - Week-end travaux avec coupure des circulations ferroviaires : 23 heures semaine 47, chantier cofinancé

# PRINCIPAUX CHANTIERS 2021

en Bretagne - Pays de la Loire

