

## VOIE DONT TRAIN-USINE

- 1 **Renouvellement de la voie et du ballast sur la ligne Amiens - Serqueux**  
Du 28 novembre au 18 décembre - 65,8 M€
- 2 **Renouvellement du rail sur la ligne à grande vitesse Nord**  
Du 16 mai au 16 juillet - 41,3 M€ (montant global du chantier LGV Nord)
- 3 **Renouvellement du ballast sur la ligne à grande vitesse Nord**  
Du 17 janvier au 9 avril - 41,3 M€ (montant global du chantier LGV Nord)
- 4 **Modernisation des voies et ouvrages d'art sur la ligne fret La Ferté Million-Fismes**  
Travaux toute l'année, chantier cofinancé - 9,2 M€ en 2022 (coût total 30,6 M€)
- 5 **Renouvellement de la voie et du ballast sur la ligne Haubourdin - Saint-André**  
Du 14 mars au 14 août - 29,6 M€
- 6 **Renouvellement de la voie et du ballast sur la ligne Lille-Baisieux**  
Du 14 février au 24 juillet - 28,1 M€
- 7 **Renouvellement de la voie et du ballast sur la ligne Armentières - Hazebrouck**  
Du 18 avril au 14 août - 21,5 M€
- 8 **Modernisation de la ligne Arras - Saint-Pol (étoile de Saint-Pol-sur-Ternoise)**  
De janvier à septembre, chantier cofinancé - 19,9 M€
- 9 **Modernisation de la ligne fret Compiègne - La Motte - Breuil**  
2<sup>e</sup> semestre, chantier cofinancé - 12 M€
- 10 **Renouvellement de la voie et du ballast entre Survilliers - Fosses et Creil**  
Du 16 mai au 19 août - 9,7 M€
- 11 **Travaux de modernisation rails et ouvrages d'art entre Crépy-en-Valois et Laon**  
Travaux toute l'année, chantier cofinancé - 4,3 M€
- 12 **Modernisation de la ligne de fret Mézy - Artonges**  
2<sup>e</sup> semestre, chantier cofinancé - 8 M€
- 13 **Remplacement de rails entre Busigny et Aulnoye-Aymeries**  
Du 14 mars au 8 mai - 5,6 M€ en 2022 (coût total 9,7 M€)
- 14 **Renouvellement de la voie et du ballast en gare d'Hirson**  
Du 17 octobre au 4 décembre - 3 week-ends avec coupure des circulations : 05-06, 12-14 et 19-21 novembre - 2,7 M€
- 15 **Renouvellement de la voie et du ballast en gare de Creil**  
Travaux du 3 janvier au 11 février - 2 week-ends avec coupure des circulations : 14-17 et 21-24 janvier - 2 M€
- 16 **Renouvellement de traverses sur des voies de service fret de Grande-Synthe**  
1,2 M€

## AIGUILLAGES

- 17 **Renouvellement d'aiguillages, de la voie et du ballast en gare d'Ormy-Villiers**  
Du 25 juillet au 20 novembre - Week-ends du 8 octobre au 20 novembre avec coupure des circulations entre Mitry-Longueuil et Mitry-Crépy - Fermeture continue Ormy-Longueuil du 5 au 13 novembre - 6,2 M€
- 18 **Renouvellement d'aiguillages, de la voie et du ballast (voies 2 à 9) en gare de Lille-Flandres**  
Du 1<sup>er</sup> août au 4 septembre - 4 week-ends avec coupure des circulations : 6-7, 12-15, 20-21 et 27-28 août - 4,3 M€
- 19 **Renouvellement d'aiguillages, de la voie et du ballast en gare de Poix-de-Picardie**  
Du 19 septembre au 27 novembre - 4 week-ends avec coupure des circulations les 1<sup>er</sup>-3, 8-10, 15-17 octobre et 12-13 novembre - 4,3 M€
- 20 **Renouvellement d'aiguillages et de la voie en gare de Douai, simplification de la signalisation des bifurcations Sin-le-Noble et Saint-Éloi**  
Du 17 janvier au 6 février, puis du 20 juin au 24 juillet - 5 week-ends avec coupure des circulations : 22-23 janvier, 25-26 juin, 2-3, 9-10 et 16-17 juillet - 4,2 M€
- 21 **Renouvellement d'aiguillages, de la voie et du ballast en gare de Tourcoing**  
Du 24 octobre au 11 décembre - 3 week-ends avec coupure des circulations : 05-07, 12-14 et 19-21 novembre - 4,6 M€
- 22 **Renouvellement d'aiguillages, de la voie et du ballast en gare d'Amiens - Saint-Roch**  
Du 20 juin au 31 juillet - 3 week-ends avec coupure des circulations : 01-04, 09-10 et 16-17 juillet - 2,2 M€
- 23 **Renouvellement d'aiguillages, de la voie et du ballast en gare de Ribécourt**  
Du 14 mars au 24 avril - 2 week-ends avec coupure des circulations : 2-4 et 9-11 avril - 2 M€
- 24 **Renouvellement d'aiguillages, de la voie et du ballast en gare de Louches**  
Du 14 mars au 29 avril - Week-end avec coupure des circulations : 9-11 avril - 2 M€
- 25 **Renouvellement d'aiguillages, de la voie et du ballast en gare de Boulogne-sur-Mer**  
Du 1<sup>er</sup> au 27 août - 2 week-ends avec coupure des circulations : 5-7 et 12-14 août - 1,6 M€

## CATÉNAIRES

- 26 **Renouvellement des caténaires sur la ligne Armentières - Hazebrouck**  
Du 7 mars au 15 mai - 10,1 M€
- 27 **Renouvellement des caténaires entre Dommartin - Remiencourt et Daours**  
Du 9 mai au 24 juillet - 5,4 M€

## SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 28 **Modernisation de la sous-station d'alimentation électrique d'Achiet**  
5,4 M€
- 29 **Modernisation de la sous-station d'alimentation électrique de Coudekerque, à Bierne**  
Travaux toute l'année - Coupure des circulations du lundi soir au samedi matin les semaines du 7 mars au 2 avril, et du 19 septembre au 15 octobre - 2,7 M€

## OUVRAGES D'ART

- 30 **Création d'un pont ferroviaire à Avesnelles (RN2)**  
Du 29 août au 31 décembre, chantier cofinancé - 31,6 M€
- 31 **Travaux de modernisation et de réfection des tunnels de Longueville et Porte de Paris à Amiens**  
Du 24 janvier au 19 juin - 22,3 M€
- 32 **Création d'un pont ferroviaire sur la ligne de contournement Nord de Valenciennes**  
Travaux toute l'année - 4 week-ends avec coupure des circulations : 28 octobre-2 novembre, 11-14 et 26-28 novembre, 3-5 décembre chantier cofinancé - 15,1 M€
- 33 **Remplacement du tablier métallique du pont ferroviaire de Jeumont**  
Du 3 janvier au 22 mai - Week-end avec coupure des circulations : 15-19 avril - 6,4 M€
- 34 **Remplacement des tabliers métalliques du pont ferroviaire de Maubeuge à Soissons**  
Du 3 octobre au 11 décembre - Week-end avec coupure des circulations : 28 octobre-2 novembre - 5,2 M€
- 35 **Remplacement du pont ferroviaire de Saint-Étienne-au-Mont**  
Du 13 juin au 24 juillet - Week-end avec coupure des circulations : 01-04 juillet - 2 M€

## PASSAGES À NIVEAU

- 36 **Voie mère de Calais : aménagement de 2 passages à niveau et protections acoustiques**  
Travaux toute l'année, chantier cofinancé - 1,8 M€

## SIGNALISATION

- 37 **Mise en place de la commande centralisée du réseau Hauts-de-France, secteurs de circulation Douai Nord et Sud**  
Travaux toute l'année - 2 week-ends avec coupure des circulations 10-14 et 19-21 novembre - Coût total 100 M€
- 38 **Transfert du poste de commande à distance de Somain à Lille**  
Travaux toute l'année - 4,9 M€

## GARES ET ACCESSIBILITÉ EN GARES

- 45 **Mise en accessibilité de la gare de Valenciennes**  
Travaux toute l'année - chantier cofinancé - 11 M€
- 39 **Mise en accessibilité de la gare d'Albert, maîtrise d'ouvrage Gares & Connexions**  
Du 3 janvier au 31 juillet, chantier cofinancé - 9 M€
- 40 **Mise en accessibilité de la gare d'Hazebrouck**  
Du 3 janvier au 31 juillet - 2 week-ends avec coupure des circulations : 9-11 et 16-18 avril chantier cofinancé - 8,2 M€
- 41 **Adaptation des quais pour le RER NG en gares de Chantilly - Gouvieux, d'Orry-la-Ville, Creil et La Borne Blanche (ligne D du RER)**  
Chantilly - Gouvieux : du 7 février au 13 mars  
Orry-la-Ville : du 29 août au 25 septembre  
Creil : du 31 octobre au 4 décembre  
La Borne Blanche : du 23 mai au 19 juin chantier cofinancé - 2,5 M€
- 42 **Mise en accessibilité de la gare de Saint-Omer, maîtrise d'ouvrage Gares & Connexions**  
Du 10 janvier au 24 avril, chantier cofinancé - 6,5 M€
- 43 **Mise en accessibilité de la gare de Saint-Amand-les-Eaux, maîtrise d'ouvrage Gares & Connexions**  
Du 3 janvier au 3 avril, chantier cofinancé - 6,1 M€
- 44 **Mise en accessibilité de la gare de Béthune, maîtrise d'ouvrage Gares & Connexions**  
Semaine du 24 janvier, puis du 15 août au 25 décembre  
Fermeture continue des voies 3 et 5, du 5 septembre au 31 octobre chantier cofinancé - 7,2 M€

Fermeture de voie

Travaux de jour


Travaux de nuit



document non contractuel  
réalisation : latitude-cartagène  
**SITUATION AU 15 NOVEMBRE 2021**

# PRINCIPAUX CHANTIERS 2022

en Hauts-de-France



**GOVERNEMENT**  
Liberté  
Égalité  
Fraternité

